

П А С П О Р Т
регионального проекта

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы		
Краткое наименование регионального проекта	Акселерация	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	М.А. Авдеев, заместитель Председателя Правительства Ярославской области		
Руководитель регионального проекта	Г.А. Пенягина, директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области		
Администратор регионального проекта	Г.В. Крохмаль, заместитель директора – председатель комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	государственная программа Ярославской области «Экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославской области», утвержденная постановлением Правительства Ярославской области от 27 марта 2014 г. № 257-п		

2. Цель и показатели¹ регионального проекта

Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей к 2024 году составит не менее 10,201 тыс. единиц за счет реализации мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов МСП».										
К 2024 году доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта составит 10% за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра экспорта Ярославской области экспортно-ориентированных субъектов МСП к 2024 году до 180 единиц										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта										
1.	Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта, единиц нарастающим итогом	Основной	308	01.04.2018	2505	3548	4702	6765	8937	10201
Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта										
2.	Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта, проценты	Основной	3	31.12.2017	4	5	6	7	8	10
Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП										
3.	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Центра экспорта Ярославской области экспортно-	Дополнительный	21	01.01.2018	60	120	150	180	210	240

ориентированных субъектов МСП, единиц, нарастающим итогом									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг			
1.	<p>Результат федерального проекта: оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: проведена инвентаризация всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки, обеспечена возможность получения доступа к ним федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций.</p> <p>Срок: 20.12.2020</p>		
1.1	Сформирован и актуализирован региональный реестр услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в целях интеграции данного реестра с платформами федеральных и региональных органов власти, институтов развития оказываемых на региональном уровне.	20.12.2020	<p>Проведена инвентаризация и сформирован реестр услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки, оказываемых на региональном уровне.</p> <p>Сформирован реестр услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки и обеспечена его интеграция с платформами федеральных и региональных органов власти, институтов развития</p>
2.	Результат федерального проекта: обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП, в		

	<p>целях предоставления кредитно-гарантийной поддержки, включая программы льготного кредитования.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП.</p> <p>Срок: 20.12.2020</p>		
2.1	Обеспечено участие РГО посредством АИС управления заявками субъектов МСП (АИС НГС) в рамках Агентского договора на оказание услуг по привлечению и отбору заемщиков – субъектов МСП и сопровождению (обслуживанию) их кредитных обязательств в рамках Национальной гарантийной системы (НГС)	20.12.2020	Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС)
3.	<p>Результат федерального проекта: сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации.</p> <p>Срок: 20.12.2020</p>		
3.1	Сформирован реестр получателей поддержки субъектов МСП в целях интеграции с единым реестром субъектов МСП	20.12.2020	Сформирован реестр получателей поддержки субъектов МСП Ярославкой области в целях интеграции с единым реестром субъектов МСП - получателей поддержки для размещения на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации
Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков			
1.	<p>Результат федерального проекта: сформирован с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающий не менее (нарастающим итогом):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2019г.; - 20 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.; - 30 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2021 г.; - 40 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2022 г.; 		

	<p>- 50 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2023 г.;</p> <p>- 60 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2024 г.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации АО «Корпорация «МСП» сформирован реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков.</p> <p>Срок: 01.04.2024</p>		
1.1	Сформирован реестр производственных субъектов МСП Ярославской области – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков и осуществлено его ведение	01.04.2024	Сформирован реестр производственных субъектов МСП Ярославской области – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков
2.	<p>Результат федерального проекта: объем закупок крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, у субъектов малого и среднего предпринимательства, составил:</p> <p>в 2019 году – 3,0 трлн. рублей;</p> <p>в 2020 году – 3,4 трлн. рублей;</p> <p>в 2021 году – 3,8 трлн. рублей;</p> <p>в 2022 году – 4,2 трлн. рублей;</p> <p>в 2023 году – 4,6 трлн. рублей;</p> <p>в 2024 году – 5,0 трлн. рублей.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: данный показатель рассчитывается как суммарный годовой объем закупок у субъектов МСП, сформированных на основании данных единой информационной системы в сфере закупок и Единого реестра субъектов МСП, ведение которого осуществляется ФНС России, а также данных годовых отчетов о закупке товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
2.1	<p>Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Ярославской области к 2024 году составит 14 млрд. рублей, в случае нормативного закрепления доли закупок, участниками которых являются только субъекты МСП до 18 %, в том числе:</p> <p>- в 2020 году в размере не менее 11,5 млрд рублей (прирост на 15 % по сравнению с 2017 годом);</p> <p>- в 2021 году в размере не менее 12,1 млрд рублей (прирост на 5,2 % по сравнению с 2020 годом);</p>	31.12.2024	В результате реализации АО «Корпорация «МСП» и органами исполнительной власти Ярославской области мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП, зарегистрированных на территории Ярославской области, к закупкам крупнейших заказчиков обеспечено увеличение суммарного годового

	<ul style="list-style-type: none"> - в 2022 году в размере не менее 12,7 млрд рублей (прирост на 5 % по сравнению с 2021 годом); - в 2023 году в размере не менее 13,4 млрд рублей (прирост на 5,5 % по сравнению с 2022 годом); - в 2024 году в размере не менее 14 млрд рублей (прирост на 4,5 % по сравнению с 2023 годом). 		<p>объема закупок у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Ярославской области, сформированных на основании данных единой информационной системы в сфере закупок и Единого реестра субъектов МСП, ведение которого осуществляется ФНС России, а также данных годовых отчетов о закупке товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков.</p>
2.2	Проведены ежегодные обучающие семинары для предпринимателей для участия в закупках крупнейших заказчиков	31.12.2024	Проведены обучающие семинары для предпринимателей по вопросам участия в закупках крупнейших заказчиков
2.3	Осуществлен ежегодный мониторинг закупок товаров, работ, услуг отдельными региональными заказчиками в соответствии с федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ	31.12.2024	Подготовлены и направлены в АО «Корпорация МСП» отчеты о результатах оценки соответствия и мониторинга соответствия в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
3.	<p>Результат федерального проекта: внедрены механизмы и разработаны методические рекомендации развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации принят федеральный закон, предусматривающий внесение изменений в Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иные нормативные правовые акты, в части установления возможности реализации крупнейшими заказчиками мероприятий, направленных на оказание финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектов МСП в целях стимулирования их развития («выращивания») в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении</p>		

	закупок товаров, работ, услуг. В связи с внесением в законодательство Российской Федерации указанных изменений АО «Корпорация «МСП» доработает Методические рекомендации по вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с Законом № 223-ФЗ, утвержденные решением Совета директоров АО «Корпорация «МСП» (протокол от 17 ноября 2017 г. № 45). Срок: 20.12.2020		
3.1	Внедрены механизмы и разработаны методические рекомендации развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП	20.12.2020	Внедрены механизмы и разработаны методические рекомендации по вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков.
Создание системы акселерации субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология			
1.	<p>Результат федерального проекта: обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019-2024 годы:</p> <p>2019 г. – 4,5 млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. – 9,5 млрд. рублей, 38 парков; 2021 г. – 10,0 млрд. рублей, 43 парков; 2022 г. – 6,0 млрд. рублей, 26 парков.</p>		

	<p>Характеристика результата федерального проекта: проведена инвентаризация уже созданных объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, специализации, возможности расширения территории, территориальный охват. На основании данных анализа и с учётом мнения производственного бизнеса региона принято решение о строительстве новой производственной площадки (парка или технопарка) или о расширении уже существующей. К 2022 году в субъектах Российской Федерации создано не менее 129 промышленных парков и технопарков. Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП – резидентов промышленных площадок составит 62 469,8 млн. рублей к 2024 году.</p> <p>Срок: 20.12.2024</p>		
1.1	<p>Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям Тутаевского промышленного парка «Мастер» в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний.</p>	01.04.2021	<p>В результате завершения работ по проведению реконструкции зданий производственного корпуса №1 и №3 Тутаевского промышленного парка «Мастер» обеспечен льготный доступ резидентов промпарка к производственным площадям и помещениям</p>
1.2	<p>Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания на территории Ярославской области к концу 2022 года не менее 2 новых промышленных парков, технопарков, в том числе с применением механизма ГЧП (в случае выделения средств из федерального бюджета)</p>	31.12.2022	<p>Подготовлены заявки в Министерство экономического развития РФ для участия в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации по предоставлению субсидий из федерального бюджета на создание и (или) развитие промпарков и технопарков. К концу 2022 года будет создано не менее 2 новых промышленных парков, технопарков за счет привлечения средств из федерального бюджета (в случае выделения средств из федерального бюджета).</p>
2.	<p>Результат федерального проекта: организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в</p>		

	<p>таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом):</p> <p>2019 г. – 20 Центров «Мой бизнес»;</p> <p>2020 г. – 40 Центров «Мой бизнес»;</p> <p>2021 г. – 80 Центров «Мой бизнес»;</p> <p>2022 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;</p> <p>2023 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;</p> <p>2024 г. – 100 Центров «Мой бизнес».</p> <p>К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам:</p> <p>2019 г. – 3%;</p> <p>2020 г. – 4%;</p> <p>2021 г. – 5%;</p> <p>2022 г. – 7%;</p> <p>2023 г. – 9%;</p> <p>2024 г. – 10%.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: к 2024 году функционируют в субъектах Российской Федерации не менее 100 центров «Мой Бизнес», оказывающие комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП. Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-технологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 68 470 участников.</p> <p>Срок: 20.12.2024</p>		
2.1	<p>Создан и функционирует Центр «Мой бизнес», который объединяет организации инфраструктуры поддержки МСП на одной площадке, включая центр оказания услуг, в целях предоставления финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки субъектам МСП, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр».</p>	20.12.2024	<p>В Ярославской области функционирует Центр «Мой бизнес», оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП области, в том числе в сфере благоустройства городской среды, научно-технологической сфере, социальной сфере и экологии.</p> <p>В результате реализации мероприятий по оказанию инженерных и не инженерных услуг Региональным</p>

	<p>Количество субъектов МСП, получивших поддержку Регионального центра инжиниринга, к 2024 году составит 675 единиц, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году – 100 субъектов МСП; - в 2020 году – 105 субъектов МСП; - в 2021 году – 110 субъектов МСП; - в 2022 году – 115 субъектов МСП; - в 2023 году – 120 субъектов МСП; - в 2024 году – 125 субъектов МСП. <p>Количество субъектов МСП, получивших поддержку в Центре поддержки предпринимательства, к 2024 году составит 9476 единиц, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году – 1450 субъектов МСП; - в 2020 году – 1500 субъектов МСП; - в 2021 году – 1550 субъектов МСП; - в 2022 году – 1600 субъектов МСП; - в 2023 году – 1650 субъектов МСП; - в 2024 году – 1726 субъектов МСП <p>К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес» составит не менее 10%</p>		<p>центром инжиниринга к 2024 году поддержка оказана 675 субъектам МСП. В Центре поддержки предпринимательства к 2024 году поддержка оказана 9476 субъектам МСП</p>
3.	<p>Результат федерального проекта: разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество команд, прошедших обучение за период 2019-2024 гг. составит 955 единиц, в том числе: 85 региональных команд, 170 муниципальных команд, 700 команд организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество человек, прошедших обучение к 2024 году составит 5,5 тыс. человек, в том числе по годам:</p> <p>2019 г. – 179 команд (количество человек, прошедших обучение - 1 000 ед.); 2020 г. – 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 2 900 ед.); 2021 г. – 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 4 800 ед.); 2022 г. – 130 команд (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 5 500 ед.); 2023 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500); 2024 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: разработаны программы обучения, повышения квалификации</p>		

	региональных (муниципальных) команд, сотрудников организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП в целях повышения качества предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательств государственных (муниципальных) услуг и мер поддержки. По разработанным программам обучились (повысили свою квалификацию) 5500 человек – членов региональных команд. К 2024 году охват субъектов МСП услугами объектов инфраструктуры поддержки МСП увеличился до 10%. Срок: 20.12.2024		
3.1	Прошли обучение региональные (муниципальные) команды, организации инфраструктуры поддержки МСП по образовательным программам Минэкономразвития РФ	20.12.2024	В целях повышения качества предоставляемых субъектам МСП государственных (муниципальных) услуг и мер поддержки прошли обучение региональные (муниципальные) команды, организации инфраструктуры поддержки МСП
4.	<p>Результат федерального проекта: разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.</p> <p>Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 3 614 единиц, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году – 897 субъектов МСП; - в 2020 году – 663 субъектов МСП; - в 2021 году – 644 субъектов МСП; - в 2022 году – 470 субъектов МСП; - в 2023 году – 470 субъектов МСП; - в 2024 году – 470 субъектов МСП. <p>Характеристика результата федерального проекта: предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов.</p> <p>К 2024 году в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 3614 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородов.</p> <p>Срок: 20.12.2024</p>		
4.1	Разработаны и реализованы мероприятия программы поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.	20.12.2024	В результате реализации мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на

	<p>Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит не менее 50 единиц, в том числе (нарастающим итогом):</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году – не менее 10 субъектов МСП; - в 2020 году – не менее 12 субъектов МСП; - в 2021 году – не менее 17 субъектов МСП; - в 2022 году – не менее 28 субъектов МСП; - в 2023 году – не менее 39 субъектов МСП; - в 2024 году – не менее 50 субъектов МСП 		<p>территории моногородов к 2024 году поддержка оказана не менее 50 субъектам МСП</p>
5.	<p>Результат федерального проекта: предоставлены субсидии из федерального бюджета Федеральному государственному бюджетному учреждению «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» в целях предоставления грантов субъектам МСП на разработку и создание производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса, на создание и (или) расширение производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, в том числе в сфере спорта, городской среды, экологии, социального предпринимательства.</p> <p>Количество инновационных субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку, к 2024 составит не менее 1212 единиц.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: федеральным государственным бюджетным учреждением «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» предоставлены гранты малым инновационным компаниям с обязательным созданием и (или) расширением производства инновационной продукции и её последующей коммерциализацией.</p> <p>К 2024 году будет поддержано не менее 1212 субъектов малого инновационного предпринимательства.</p> <p>Фонд содействия инновациям.</p> <p>Срок: 20.12.2024</p>		
5.1	<p>Реализованы мероприятия по поддержке инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП, в том числе мероприятия по подготовке заявок в федеральные преакселераторы и акселераторы</p>	20.12.2024	<p>Правительством Ярославской области и ГБУ ЯО «Корпорация развития МСП (бизнес-инкубатор)» реализованы мероприятия по поддержке инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП области</p>
Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства			
1.	<p>Результат федерального проекта: внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в субъектах Российской Федерации, с участием региональных гарантийных организаций, центров (агентств) координации поддержки</p>		

	<p>экспортно-ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), региональных фондов развития промышленности (в случае принятия законов субъектов Российской Федерации о создании региональных фондов развития с учетом модельного закона, подготовленного Минпромторгом России совместно с Минфином России при участии АО «Корпорация «МСП» и системообразующих банков).</p> <p>Система «Инвестиционный лифт» включена субъектами Российской Федерации в региональные проекты по развитию экспорта, разрабатываемые в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Разработан и внедрен регламент взаимодействия региональных институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки экспортно - ориентированных субъектов МСП в субъектах Российской Федерации.</p> <p>Срок: 20.12.2019</p>		
1.1	<p>Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в Ярославской области с участием федеральных и региональных институтов поддержки субъектов МСП и системообразующих банков.</p>	20.12.2019	<p>В Ярославской области внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта с участием федеральных и региональных институтов поддержки субъектов МСП, включая АНО «Центр экспорта Ярославской области» и системообразующие банки</p>
2.	<p>Результат федерального проекта: доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров.</p> <p>Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП:</p> <p>в 2019 г. – 72 субъектов РФ;</p> <p>в 2020 г. – 75 субъектов РФ;</p> <p>в 2021 г. – 85 субъектов РФ.</p> <p>Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом) к 2024 году.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: в 2021 году во всех субъектах Российской Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, в частности в 75 субъектах Российской Федерации созданы и осуществляют свою деятельность ЦПЭ, в 10 субъектах Российской Федерации</p>		

	обеспечена консультационная поддержка экспортеров. Срок: 20.12.2024		
2.1	<p>Обеспечена реализация комплекса мер поддержки для экспортеров – субъектов МСП, включая содействие в заключении экспортных контрактов.</p> <p>Количество субъектов МСП, получивших поддержку в Центре экспорта Ярославской области, к 2024 году составит 1870 единиц, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году – 250 субъектов МСП; - в 2020 году – 280 субъектов МСП; - в 2021 году – 300 субъектов МСП; - в 2022 году – 320 субъектов МСП; - в 2023 году – 350 субъектов МСП; - в 2024 году – 370 субъектов МСП. 	20.12.2024	В результате реализации комплекса мер поддержки для экспортеров – субъектов МСП, Центром экспорта Ярославской области к 2024 году поддержка оказана 1870 субъектам МСП
2.2	<p>Обеспечен доступ субъектов МСП Ярославской области к экспортной поддержке в результате функционирования Центра экспорта Ярославской области.</p> <p>Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Центра экспорта Ярославской области, достигло 180 единиц (нарастающим итогом) к 2024 году</p>	20.12.2024	Обеспечено функционирование Центра экспорта Ярославской области за счет привлечения средств из федерального и областного бюджетов в целях оказания экспортной поддержки субъектам МСП
3.	<p>Результат федерального проекта: Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе ЦПЭ (мероприятия реализуются в рамках национальной программы «Международная кооперация и экспорт»).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: не менее, чем 10 субъектами Российской Федерации направлены в акселерационные программы в «пилотном» режиме не менее 50 компаний.</p> <p>Срок: 20.12.2024</p>		
3.1	<p>Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе Центра экспорта Ярославской области (мероприятия реализуются в рамках национальной программы «Международная кооперация и экспорт»).</p> <p>Количество субъектов МСП, прошедших программу</p>	20.12.2024	В результате реализации программы экспортной акселерации к 2024 году поддержка оказана 25 компаниям

<p>экспортной акселерации к 2024 году составит 25 единиц, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none">- в 2020 году – 5 субъектов МСП;- в 2021 году – 5 субъектов МСП;- в 2022 году – 5 субъектов МСП;- в 2023 году – 5 субъектов МСП;- в 2024 году – 5 субъектов МСП.		
---	--	--

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	<p>Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019-2024 годы:</p> <p>2019 г. – 4,5 млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. – 9,5 млрд. рублей, 38 парков; 2021 г. – 10,0 млрд. рублей, 43 парков; 2022 г. – 6,0 млрд. рублей, 26 парков.</p>							
1.1	<p>Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям Тутаевского промышленного парка «Мастер» в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний.</p> <p>Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания на территории Ярославской области к концу 2022 года не менее 2 новых промышленных парков, технопарков, в том числе с применением механизма ГЧП (в случае выделения средств из федерального бюджета)²</p>	160,3	46,3	0,0	0,0	0,0	0,0	206,6

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.	<p>Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом):</p> <p>2019 г. – 20 Центров «Мой бизнес»;</p> <p>2020 г. – 40 Центров «Мой бизнес»;</p> <p>2021 г. – 80 Центров «Мой бизнес»;</p> <p>2022 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;</p> <p>2023 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;</p> <p>2024 г. – 100 Центров «Мой бизнес».</p> <p>К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам:</p> <p>2019 г. – 3%;</p> <p>2020 г. – 4%;</p> <p>2021 г. – 5%;</p> <p>2022 г. – 7%;</p> <p>2023 г. – 9%;</p> <p>2024 г. – 10%</p>							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1	<p>Создан и функционирует Центр «Мой бизнес», который объединяет организации инфраструктуры поддержки МСП на одной площадке, включая центр оказания услуг, в целях предоставления финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки субъектам МСП, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр».</p> <p>Количество субъектов МСП, получивших поддержку Регионального центра инжиниринга, к 2024 году составит 675 единиц.</p> <p>Количество субъектов МСП, получивших поддержку в Центре поддержки предпринимательства, к 2024 году составит 9476 единиц</p> <p>К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес» составит не менее 10%</p>	91,8	27,8	38,5	36,3	76,5	41,8	312,7
2.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ярославской области)	84,3	20,9	31,6	29,3	68,5	34,8	269,4

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	7,5	6,9	6,9	7,0	8,0	7,0	43,3
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	7,5	6,9	6,9	7,0	8,0	7,0	43,3
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.4	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	<p>Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 3 614 единиц, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году – 897 субъектов МСП; - в 2020 году – 663 субъектов МСП; - в 2021 году – 644 субъектов МСП; - в 2022 году – 470 субъектов МСП; - в 2023 году – 470 субъектов МСП; - в 2024 году – 470 субъектов МСП 							

5. Участники федерального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
1.	Руководитель регионального проекта	Пенягина Г.А.	директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	Авдеев М.А., заместитель Председателя Правительства Ярославской области	5
2.	Администратор регионального проекта	Крохмаль Г.В.	заместитель директора – председатель комитета поддержки предпринимательства департаментa инвестиций и промышленности Ярославской области	Пенягина Г.А., директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	15
Общие организационные мероприятия по проекту					
1.	Участник регионального проекта	Крылов Д.С.	начальник отдела поддержки субъектов МСП комитета поддержки предпринимательства департаментa инвестиций и промышленности Ярославской области	Крохмаль Г.В., заместитель директора – председатель комитета поддержки предпринимательства департаментa инвестиций и промышленности Ярославской области	15

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
2.	Участник регионального проекта	Носкова А.В.	заместитель начальника отдела развития инфраструктуры предпринимательства комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	Крохмаль Г.В., заместитель директора – председатель комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	15
3.	Участник регионального проекта	Андреева Н.А.	консультант отдела поддержки субъектов МСП комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	Крылов Д.С., начальник отдела поддержки субъектов МСП комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
4.	Участник регионального проекта	Воронин Е.В.	консультант отдела развития инфраструктуры предпринимательства комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	Носкова А.В., заместитель начальника отдела развития инфраструктуры предпринимательства комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	20
5.	Участник регионального проекта	Кумачева Л.В.	главный специалист отдела поддержки субъектов МСП комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	Крылов Д.С., начальник отдела поддержки субъектов МСП комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	25

Сформирован и актуализирован региональный реестр услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в целях интеграции данного реестра с платформами федеральных и региональных органов власти, институтов развития оказываемых на региональном уровне

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.В. Носкова	заместитель начальника отдела развития инфраструктуры предпринимательства комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	Г.В. Крохмаль, заместитель директора – председатель комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	3
2.	Участник регионального проекта	Воронин Е.В.	консультант отдела развития инфраструктуры предпринимательства комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	А.В. Носкова, заместитель начальника отдела развития инфраструктуры предпринимательства комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	7
Обеспечено участие РГО посредством АИС управления заявками субъектов МСП (АИС НГС) в рамках Агентского договора на оказание услуг по привлечению и отбору заемщиков – субъектов МСП и сопровождению (обслуживанию) их кредитных обязательств в рамках Национальной гарантийной системы (НГС)					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Д.В. Шугаев	генеральный директор Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области	-	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
2.	Участник регионального проекта	Д.А. Журавлева	заместитель генерального директора Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области	Д.В. Шугаев, генеральный директор Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области	15
Сформирован реестр получателей поддержки субъектов МСП в целях интеграции с единым реестром субъектов МСП					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Д.С. Крылов	начальник отдела поддержки субъектов МСП комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	Г.В. Крохмаль, заместитель директора – председатель комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	10
2.	Участник регионального проекта	Н.А. Андреева	консультант отдела поддержки субъектов МСП комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	Крылов Д.С., начальник отдела поддержки субъектов МСП комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	15
Сформирован реестр производственных субъектов МСП Ярославской области – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков и осуществлено его ведение					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	С.М. Одноколов	директор ГБУ ЯО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор)»	-	3
2.	Участник регионального проекта	Д.Н. Лапушкин	начальник отдела субконтрактации и развития партнерства ГБУ ЯО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор)»	С.М. Одноколов, директор ГБУ ЯО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор)»	15
<p>Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Ярославской области к 2024 году составит 14 млрд. рублей, в случае нормативного закрепления доли закупок, участниками которых являются только субъекты МСП до 18 %, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2020 году в размере не менее 11,5 млрд рублей (прирост на 15 % по сравнению с 2017 годом); - в 2021 году в размере не менее 12,1 млрд рублей (прирост на 5,2 % по сравнению с 2020 годом); - в 2022 году в размере не менее 12,7 млрд рублей (прирост на 5 % по сравнению с 2021 годом); - в 2023 году в размере не менее 13,4 млрд рублей (прирост на 5,5 % по сравнению с 2022 годом); - в 2024 году в размере не менее 14 млрд рублей (прирост на 4,5 % по сравнению с 2023 годом). 					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	С.М. Одноколов	директор ГБУ ЯО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор)»	-	5
2.	Участник регионального проекта	Д.Н. Лапушкин	начальник отдела субконтрактации и развития партнерства ГБУ ЯО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор)»	С.М. Одноколов, директор ГБУ ЯО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор)»	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
Проведены ежегодные обучающие семинары для предпринимателей для участия в закупках крупнейших заказчиков					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	С.М. Одноколов	директор ГБУ ЯО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор)»	-	2
2.	Участник регионального проекта	Д.Н. Лапушкин	начальник отдела субконтрактации и развития партнерства ГБУ ЯО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор)»	С.М. Одноколов, директор ГБУ ЯО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор)»	10
Осуществлен ежегодный мониторинг закупок товаров, работ, услуг отдельными региональными заказчиками в соответствии с федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	С.М. Одноколов	директор ГБУ ЯО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор)»	-	3
2.	Участник регионального проекта	Е.Н. Зими́на	заместитель главного бухгалтера ГБУ ЯО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор)»	Г.Н. Гарбуза, главный бухгалтер ГБУ ЯО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор)»	15
Внедрены механизмы и разработаны методические рекомендации развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	С.М. Одноколов	директор ГБУ ЯО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор)»	-	3
2.	Участник регионального проекта	Д.Н. Лапушкин	начальник отдела субконтрактации и развития партнерства ГБУ ЯО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор)»	С.М. Одноколов, директор ГБУ ЯО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор)»	15
Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям Тутаевского промышленного парка «Мастер» в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	С.М. Одноколов	директор ГБУ ЯО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор)»	-	10
2.	Участник регионального проекта	И.Р. Пешкова	главный консультант-сметчик ГБУ ЯО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор)»	С.М. Одноколов, директор ГБУ ЯО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор)»	75
Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания на территории Ярославской области к концу 2022 года не менее 2 новых промышленных парков, технопарков, в том числе с применением механизма ГЧП (в случае выделения средств из федерального бюджета)					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Г.В. Крохмаль	заместитель директора – председатель комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	Г.А. Пенягина, директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	5
2.	Участник регионального проекта	Д.С. Крылов	начальник отдела поддержки субъектов МСП комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	Г.В. Крохмаль, заместитель директора – председатель комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	10
3.	Участник регионального проекта	Е.Е. Васильев	и.о. генерального директора АО «Корпорация развития Ярославской области»	-	15
<p>Создан и функционирует Центр «Мой бизнес», который объединяет организации инфраструктуры поддержки МСП на одной площадке, включая центр оказания услуг, в целях предоставления финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки субъектам МСП, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр».</p> <p>Количество субъектов МСП, получивших поддержку Регионального центра инжиниринга, к 2024 году составит 675 единиц.</p> <p>Количество субъектов МСП, получивших поддержку в Центре поддержки предпринимательства, к 2024 году составит 9476 единиц</p> <p>К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес» составит не менее 10%</p>					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Г.В. Крохмаль	заместитель директора – председатель комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	Г.А. Пенягина, директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	10
2.	Участник регионального проекта	А.В. Носкова	заместитель начальника отдела развития инфраструктуры предпринимательства комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	Г.В. Крохмаль, заместитель директора – председатель комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	20
3.	Участник регионального проекта	С.М. Одноколов	директор ГБУ ЯО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор)»	-	15
Прошли обучение региональные (муниципальные) команды, организации инфраструктуры поддержки МСП по образовательным программам Минэкономразвития РФ					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Г.В. Крохмаль	заместитель директора – председатель комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	Г.А. Пенягина, директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	3

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
2.	Участник регионального проекта	С.М. Одноколов	директор ГБУ ЯО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор)»	-	5
<p>Разработаны и реализованы мероприятия программы поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.</p> <p>Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит не менее 50 единиц (нарастающим итогом)</p>					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Г.В. Крохмаль	заместитель директора – председатель комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	Г.А. Пенягина, директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	5
2.	Участник регионального проекта	Д.С. Крылов	начальник отдела поддержки субъектов МСП комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	Г.В. Крохмаль, заместитель директора – председатель комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	15

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
3.	Участник регионального проекта	Л.В. Кумачева	главный специалист отдела поддержки субъектов МСП комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	Д.С. Крылов , начальник отдела поддержки субъектов МСП комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	30
Реализованы мероприятия по поддержке инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП, в том числе мероприятия по подготовке заявок в федеральные преакселераторы и акселераторы					
1.	Участник регионального проекта	С.М. Одноколов	директор ГБУ ЯО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор)»	-	5
2.	Участник регионального проекта	И.А. Шашков	Главный консультант отдела сопровождения проектов ГБУ ЯО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор)»	О.Ю. Михайлин, директор ГБУ ЯО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор)»	25
Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в Ярославской области с участием федеральных и региональных институтов поддержки субъектов МСП и системообразующих банков					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.А. Багрова	генеральный директор АНО «Центр экспорта Ярославской области»	-	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
2.	Участник регионального проекта	О.В. Сафо	главный специалист АНО «Центр экспорта Ярославской области»	Н.А. Багрова, генеральный директор АНО «Центр экспорта Ярославской области»	15
<p>Обеспечена реализация комплекса мер поддержки для экспортеров – субъектов МСП, включая содействие в заключении экспортных контрактов. Количество субъектов МСП, получивших поддержку в Центре экспорта Ярославской области, к 2024 году составит 1870 единиц.</p>					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.А. Багрова	генеральный директор АНО «Центр экспорта Ярославской области»	-	15
2.	Участник регионального проекта	О.В. Сафо	главный специалист АНО «Центр экспорта Ярославской области»	Н.А. Багрова, генеральный директор АНО «Центр экспорта Ярославской области»	20
<p>Обеспечен доступ субъектов МСП Ярославской области к экспортной поддержке в результате функционирования Центра экспорта Ярославской области. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Центра экспорта Ярославской области, достигло 180 единиц (нарастающим итогом) к 2024 году.</p>					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.А. Багрова	генеральный директор АНО «Центр экспорта Ярославской области»	-	15
2.	Участник регионального проекта	О.В. Сафо	главный специалист АНО «Центр экспорта Ярославской области»	Н.А. Багрова, генеральный директор АНО «Центр экспорта Ярославской области»	20
<p>Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе Центра экспорта Ярославской области (мероприятия реализуются в рамках национальной программы «Международная кооперация и экспорт»). Количество субъектов МСП, прошедших программу экспортной акселерации к 2024 году составит 25 единиц</p>					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.А. Багрова	генеральный директор АНО «Центр экспорта Ярославской области»	-	10
2.	Участник регионального проекта	О.В. Сафо	главный специалист АНО «Центр экспорта Ярославской области»	Н.А. Багрова, генеральный директор АНО «Центр экспорта Ярославской области»	20

6. Дополнительная информация

¹ - показатели достигаются при выделении средств из федерального бюджета в объемах, указанных в разделе 4 Паспорта регионального проекта.

² - заявка Ярославской области для участия в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации по предоставлению субсидий из федерального бюджета на создание и (или) развитие промпарков и технопарков будет подана в Министерство экономического развития РФ в установленные сроки.

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» направлен на развитие и модернизацию региональной инфраструктуры поддержки МСП, оказывающей комплекс услуг бизнесу. В частности, в рамках проекта предусмотрено развитие центра «Мой бизнес», который объединяет на одной площадке созданные организации инфраструктуры и институты развития в регионе. Благодаря центру «Мой бизнес» повышается уровень информированности и доступности необходимого комплекса услуг, сервисов и мер государственной поддержки для предпринимателей.

Важным мероприятием регионального проекта является обеспечение производственных МСП доступными площадями в целях снижения их издержек на инвестиционной стадии – проект «Мой бизнес парк». Расширение сектора производственных субъектов МСП путем увеличения количества таких значимых элементов инфраструктуры имущественной поддержки субъектов МСП, как промышленные парки и технопарки, позволит увеличить объем инвестиции субъектов МСП в основной

капитала и создать качественно новые производства.

Система закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП сегодня несовершенна и ограничивает доступ малого бизнеса. Мероприятия проекта направлены на совершенствование системы закупок у МСП и решение проблемы сбыта продукции, работ и услуг.

Реализация мероприятий по модернизации системы поддержки экспортеров направлена на содействие выходу субъектов МСП на внешние рынки, что позволит субъектам МСП развиваться как экстенсивно, так и интенсивно. Потенциал в этом направлении достаточно большой, особенно в высокотехнологичных отраслях.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Акселерация субъектов МСП»

План мероприятий
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Сформирован и актуализирован региональный реестр услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в целях интеграции данного реестра с платформами федеральных и региональных органов власти, институтов развития оказываемых на региональном уровне	01.01.2019	20.12.2020	А.В. Носкова	реестр услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки	РП
1.1.1	Проведена инвентаризация услуг и мер поддержки, оказываемых субъектам МСП	01.01.2019	01.09.2019	Е.В. Воронин	перечень услуг и мер поддержки по каждой организации инфраструктуры	РП
1.1.2	Формирование регионального реестра услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки	01.09.2019	31.12.2019	Е.В. Воронин	проект регионального реестра услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки	РП

1.1.3	Актуализация реестра услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в целях интеграции данного реестра с платформами федеральных и региональных органов власти, институтов развития оказываемых на региональном уровне	01.01.2020	20.12.2020	Е.В. Воронин	проект регионального реестра услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки	РП
1.1	Сформирован региональный реестр услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки	-	20.12.2020	А.В. Носкова	региональный реестр услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки	РП
2	Обеспечено участие РГО посредством АИС управления заявками субъектов МСП (АИС НГС) в рамках Агентского договора на оказание услуг по привлечению и отбору заемщиков – субъектов МСП и сопровождению (обслуживанию) их кредитных обязательств в рамках Национальной гарантийной системы (НГС)	01.01.2019	20.12.2020	Д.В. Шугаев	Журнал поданных заявок РГО	РП
2.1.1	Заключение Агентского договора на оказание услуг по привлечению и отбору заемщиков – субъектов МСП и сопровождению (обслуживанию) их кредитных обязательств в рамках Национальной гарантийной системы (НГС)	01.01.2019	31.12.2019	Д.В. Шугаев	Агентский договор	РП
2.1.2	Подключение РГО к системе АИС управления заявками субъектов МСП (АИС НГС)	01.01.2019	20.12.2019	Д.А. Журавлева	Подключение РГО к системе АИС	РП
2.1.3	Рассмотрение заявок заемщиков – субъектов МСП и сопровождение (обслуживание) их кредитных обязательств в рамках Национальной гарантийной системы (НГС)	01.01.2019	20.12.2020	Д.А. Журавлева	Журнал поданных заявок РГО	РП

2.1	Предоставлены кредиты заемщикам – субъектам МСП	-	20.12.2020	Д.В. Шугаев	Кредитные договора	РП
3	Сформирован реестр получателей поддержки субъектов МСП в целях интеграции с единым реестром субъектов МСП	01.01.2019	31.12.2024	Д.С. Крылов	Реестры получателей поддержки субъектов МСП за 2019-2024 годы	РП
3.1.1	Организовано предоставление услуг субъектам МСП через центр «Мой бизнес» и организации поддержки МСП в 2019 году	01.01.2019	31.12.2019	А.В. Носкова	Ежемесячные реестры организаций инфраструктуры по предоставленной поддержке субъектам МСП	РП
3.1.2	Осуществлен сбор данных от организаций инфраструктуры поддержки и сформирован реестр получателей поддержки субъектов МСП за 2019 год в целях интеграции с единым реестром субъектов МСП	01.01.2019	31.12.2019	Н.А. Андреева	Проект реестра получателей поддержки субъектов МСП за 2019 год	РП
3.1	Сформирован реестр получателей поддержки субъектов МСП за 2019 год	-	31.12.2019	Д.С. Крылов	Реестр получателей поддержки субъектов МСП за 2019 год	РП
3.2.1	Организовано предоставление услуг субъектам МСП через центр «Мой бизнес» и организации поддержки МСП в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020	А.В. Носкова	Ежемесячные реестры организаций инфраструктуры по предоставленной поддержке субъектам МСП	РП
3.2.2	Осуществлен сбор данных от организаций инфраструктуры поддержки и сформирован реестр получателей поддержки субъектов МСП за 2020 год в целях интеграции с единым реестром субъектов МСП	01.01.2020	31.12.2020	Н.А. Андреева	Проект реестра получателей поддержки субъектов МСП за 2020 год	РП

3.2	Сформирован реестр получателей поддержки субъектов МСП за 2020 год	-	31.12.2020	Д.С. Крылов	Реестр получателей поддержки субъектов МСП за 2020 год	РП
3.3.1	Организовано предоставление услуг субъектам МСП через центр «Мой бизнес» и организации поддержки МСП в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	А.В. Носкова	Ежемесячные реестры организаций инфраструктуры по предоставленной поддержке субъектам МСП	РП
3.3.2	Осуществлен сбор данных от организаций инфраструктуры поддержки и сформирован реестр получателей поддержки субъектов МСП за 2021 год в целях интеграции с единым реестром субъектов МСП	01.01.2021	31.12.2021	Н.А. Андреева	Проект реестра получателей поддержки субъектов МСП за 2021 год	РП
3.3	Сформирован реестр получателей поддержки субъектов МСП за 2021 год	-	31.12.2021	Д.С. Крылов	Реестр получателей поддержки субъектов МСП за 2021 год	РП
3.4.1	Организовано предоставление услуг субъектам МСП через центр «Мой бизнес» и организации поддержки МСП в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022	А.В. Носкова	Ежемесячные реестры организаций инфраструктуры по предоставленной поддержке субъектам МСП	РП
3.4.2	Осуществлен сбор данных от организаций инфраструктуры поддержки и сформирован реестр получателей поддержки субъектов МСП за 2022 год в целях интеграции с единым реестром субъектов МСП	01.01.2022	31.12.2022	Н.А. Андреева	Проект реестра получателей поддержки субъектов МСП за 2022 год	РП
3.4	Сформирован реестр получателей поддержки субъектов МСП за 2022 год	-	31.12.2022	Д.С. Крылов	Реестр получателей поддержки субъектов МСП за 2022 год	РП

3.5.1	Организовано предоставление услуг субъектам МСП через центр «Мой бизнес» и организации поддержки МСП в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023	А.В. Носкова	Ежемесячные реестры организаций инфраструктуры по предоставленной поддержке субъектам МСП	РП
3.5.2	Осуществлен сбор данных от организаций инфраструктуры поддержки и сформирован реестр получателей поддержки субъектов МСП за 2023 год в целях интеграции с единым реестром субъектов МСП	01.01.2023	31.12.2023	Н.А. Андреева	Проект реестра получателей поддержки субъектов МСП за 2023 год	РП
3.5	Сформирован реестр получателей поддержки субъектов МСП за 2023 год	-	31.12.2023	Д.С. Крылов	Реестр получателей поддержки субъектов МСП за 2023 год	РП
3.6.1	Организовано предоставление услуг субъектам МСП через центр «Мой бизнес» и организации поддержки МСП в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	А.В. Носкова	Ежемесячные реестры организаций инфраструктуры по предоставленной поддержке субъектам МСП	РП
3.6.2	Осуществлен сбор данных от организаций инфраструктуры поддержки и сформирован реестр получателей поддержки субъектов МСП за 2024 год в целях интеграции с единым реестром субъектов МСП	01.01.2024	31.12.2024	Н.А. Андреева	Проект реестра получателей поддержки субъектов МСП за 2024 год	РП
3.6	Сформирован реестр получателей поддержки субъектов МСП за 2024 год	-	31.12.2024	Д.С. Крылов	Реестр получателей поддержки субъектов МСП за 2024 год	РП

4	Сформирован реестр производственных субъектов МСП Ярославской области – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков и осуществлено его ведение	01.01.2019	01.04.2024	С.М. Одноколов	Реестр производственных субъектов МСП Ярославской области – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков	РП
4.1.1	Осуществлен сбор сведений и данных об производственных субъектах МСП Ярославской области – потенциальных поставщиках крупнейших заказчиков	01.01.2019	31.12.2019	Д.Н. Лапушкин	Проект реестра производственных субъектов МСП Ярославской области – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков	РП
4.1.2	Реестр производственных субъектах МСП Ярославской области – потенциальных поставщиках крупнейших заказчиков за 2019 год направлен в АО «Корпорация МСП»	01.12.2019	31.12.2019	Д.Н. Лапушкин	Письмо в АО «Корпорация МСП» с реестром производственных субъектов МСП Ярославской области – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков	РП

4.1	Сформирован реестр производственных субъектов МСП Ярославской области – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков по состоянию на 31.12.2019	-	31.12.2019	С.М. Одноколов	Реестр производственных субъектов МСП Ярославской области – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков по состоянию на 31.12.2019	РП
4.2.1.	Осуществлена актуализация данных и ведение реестра производственных субъектов МСП Ярославской области – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков	01.01.2020	31.03.2024	Д.Н. Лапушкин	Реестр производственных субъектов МСП Ярославской области – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков	РП
4.2.2	Реестр производственных субъектах МСП Ярославской области – потенциальных поставщиках крупнейших заказчиков направлен в АО «Корпорация МСП»	01.01.2024	01.04.2024	Д.Н. Лапушкин	Письмо в АО «Корпорация МСП» с реестром производственных субъектов МСП Ярославской области – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков	РП

4.2	Сформирован реестр производственных субъектов МСП Ярославской области – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков	-	01.04.2024	С.М. Одноколов	Реестр производственных субъектов МСП Ярославской области – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков	РП
5	<p>Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Ярославской области к 2024 году составит 14 млрд. рублей, в случае нормативного закрепления доли закупок, участниками которых являются только субъекты МСП до 18 %, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2020 году в размере не менее 11,5 млрд рублей (прирост на 15 % по сравнению с 2017 годом); - в 2021 году в размере не менее 12,1 млрд рублей (прирост на 5,2 % по сравнению с 2020 годом); - в 2022 году в размере не менее 12,7 млрд рублей (прирост на 5 % по сравнению с 2021 годом); - в 2023 году в размере не менее 13,4 млрд рублей (прирост на 5,5 % по сравнению с 2022 годом); - в 2024 году в размере не менее 14 млрд рублей (прирост на 4,5 % по сравнению с 2023 годом). 	01.01.2019	31.12.2024	С.М. Одноколов	Отчет об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Ярославской области	К

5.1.1	Организовано проведение Координационных советов по производственной кооперации в целях увеличения объемов закупок крупнейшими заказчиками у предприятий производственного сектора МСП	01.01.2019	31.12.2020	С.М. Одноколов	Протоколы заседаний Координационных советов по производственной кооперации	РП
5.1.2	Осуществлен сбор данных об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Ярославской области за 2020 год	01.01.2020	31.03.2021	Д.Н. Лапушкин	Данные об объемах закупок	РП
5.1.3	Проведен анализ сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Ярославской области за 2020 год	01.01.2021	30.04.2021	Д.Н. Лапушкин	Отчет о результатах анализа объемов закупок за 2020 год	РП
5.1	Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Ярославской области в 2020 году в размере не менее 11,5 млрд рублей	-	01.05.2021	Д.Н. Лапушкин	Отчет о результатах анализа объемов закупок за 2020 год	РП
5.2.1	Организовано проведение Координационных советов по производственной кооперации в целях увеличения объемов закупок крупнейшими заказчиками у предприятий производственного сектора МСП	01.01.2021	31.12.2021	С.М. Одноколов	Протоколы заседаний Координационных советов по производственной кооперации	РП
5.2.2	Осуществлен сбор данных об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Ярославской области за 2021 год	01.01.2021	31.03.2022	Д.Н. Лапушкин	Данные об объемах закупок	РП
5.2.3	Проведен анализ сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Ярославской области за 2021 год	01.01.2022	30.04.2022	Д.Н. Лапушкин	Отчет о результатах анализа объемов закупок за 2021 год	РП

5.2	Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Ярославской области в 2021 году в размере не менее 12,1 млрд рублей	-	01.05.2022	Д.Н. Лапушкин	Отчет о результатах анализа объемов закупок за 2021 год	РП
5.3.1	Организовано проведение Координационных советов по производственной кооперации в целях увеличения объемов закупок крупнейшими заказчиками у предприятий производственного сектора МСП	01.01.2022	31.12.2022	С.М. Одноколов	Протоколы заседаний Координационных советов по производственной кооперации	РП
5.3.2	Осуществлен сбор данных об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Ярославской области за 2022 год	01.01.2022	31.03.2023	Д.Н. Лапушкин	Данные об объемах закупок	РП
5.3.3	Проведен анализ сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Ярославской области за 2022 год	01.01.2023	30.04.2023	Д.Н. Лапушкин	Отчет о результатах анализа объемов закупок за 2022 год	РП
5.3	Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Ярославской области в 2022 году в размере не менее 12,7 млрд рублей	-	01.05.2023	Д.Н. Лапушкин	Отчет о результатах анализа объемов закупок за 2022 год	РП
5.4.1	Организовано проведение Координационных советов по производственной кооперации в целях увеличения объемов закупок крупнейшими заказчиками у предприятий производственного сектора МСП	01.01.2023	31.12.2023	С.М. Одноколов	Протоколы заседаний Координационных советов по производственной кооперации	РП

5.4.2	Осуществлен сбор данных об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Ярославской области за 2023 год	01.01.2023	31.03.2024	Д.Н. Лапушкин	Данные об объемах закупок	РП
5.4.3	Проведен анализ сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Ярославской области за 2023 год	01.01.2024	30.04.2024	Д.Н. Лапушкин	Отчет о результатах анализа объемов закупок за 2023 год	РП
5.4	Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Ярославской области в 2023 году в размере не менее 13,4 млрд рублей	-	01.05.2024	Д.Н. Лапушкин	Отчет о результатах анализа объемов закупок за 2023 год	РП
5.5.1	Организовано проведение Координационных советов по производственной кооперации в целях увеличения объемов закупок крупнейшими заказчиками у предприятий производственного сектора МСП	01.01.2024	31.12.2024	С.М. Одноколов	Протоколы заседаний Координационных советов по производственной кооперации	РП
5.5.2	Осуществлен сбор данных об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Ярославской области за 2024 год	01.01.2024	31.12.2024	Д.Н. Лапушкин	Данные об объемах закупок	РП
5.5.3	Проведен предварительный анализ сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Ярославской области за 2024 год	01.12.2024	31.12.2024	Д.Н. Лапушкин	Отчет о результатах предварительного анализа объемов закупок за 2024 год	РП
5.5	Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Ярославской области в 2024 году в размере не менее 14 млрд рублей	-	31.12.2024	Д.Н. Лапушкин	Отчет о результатах предварительного анализа объемов закупок за 2024 год	РП

6	Проведены ежегодные обучающие семинары для предпринимателей для участия в закупках крупнейших заказчиков	01.01.2019	31.12.2024	С.М. Одноколов	Отчет о проведении семинара	РП
6.1.1	Сформирована программа обучающего семинара для предпринимателей и определены выступающие	01.01.2019	30.11.2019	Д.Н. Лапушкин	Программа семинара	РП
6.1.2	Организовано проведение обучающего семинара для предпринимателей в 2019 году	01.02.2019	31.12.2019	Д.Н. Лапушкин	Отчет о проведении семинара	РП
6.1	Проведен в 2019 году обучающий семинар для предпринимателей для участия в закупках крупнейших заказчиков	-	31.12.2019	Д.Н. Лапушкин	Отчет о проведении семинара	РП
6.2.1	Сформирована программа обучающего семинара для предпринимателей и определены выступающие	01.01.2020	30.11.2020	Д.Н. Лапушкин	Программа семинара	РП
6.2.2	Организовано проведение обучающего семинара для предпринимателей в 2020 году	01.02.2020	31.12.2020	Д.Н. Лапушкин	Отчет о проведении семинара	РП
6.2	Проведен в 2020 году обучающий семинар для предпринимателей для участия в закупках крупнейших заказчиков	-	31.12.2020	Д.Н. Лапушкин	Отчет о проведении семинара	РП
6.3.1	Сформирована программа обучающего семинара для предпринимателей и определены выступающие	01.01.2021	30.11.2021	Д.Н. Лапушкин	Программа семинара	РП
6.3.2	Организовано проведение обучающего семинара для предпринимателей в 2021 году	01.02.2021	31.12.2021	Д.Н. Лапушкин	Отчет о проведении семинара	РП
6.3	Проведен в 2021 году обучающий семинар для предпринимателей для участия в закупках крупнейших заказчиков	-	31.12.2021	Д.Н. Лапушкин	Отчет о проведении семинара	РП
6.4.1	Сформирована программа обучающего семинара для предпринимателей и определены выступающие	01.01.2022	30.11.2022	Д.Н. Лапушкин	Программа семинара	РП

6.4.2	Организовано проведение обучающего семинара для предпринимателей в 2022 году	01.02.2022	31.12.2022	Д.Н. Лапушкин	Отчет о проведении семинара	РП
6.4	Проведен в 2022 году обучающий семинар для предпринимателей для участия в закупках крупнейших заказчиков	-	31.12.2022	Д.Н. Лапушкин	Отчет о проведении семинара	РП
6.5.1	Сформирована программа обучающего семинара для предпринимателей и определены выступающие	01.01.2023	30.11.2023	Д.Н. Лапушкин	Программа семинара	РП
6.5.2	Организовано проведение обучающего семинара для предпринимателей в 2023 году	01.02.2023	31.12.2023	Д.Н. Лапушкин	Отчет о проведении семинара	РП
6.5	Проведен в 2023 году обучающий семинар для предпринимателей для участия в закупках крупнейших заказчиков	-	31.12.2023	Д.Н. Лапушкин	Отчет о проведении семинара	РП
6.6.1	Сформирована программа обучающего семинара для предпринимателей и определены выступающие	01.01.2024	30.11.2024	Д.Н. Лапушкин	Программа семинара	РП
6.6.2	Организовано проведение обучающего семинара для предпринимателей в 2024 году	01.02.2024	31.12.2024	Д.Н. Лапушкин	Отчет о проведении семинара	РП
6.6	Проведен в 2024 году обучающий семинар для предпринимателей для участия в закупках крупнейших заказчиков	-	31.12.2024	Д.Н. Лапушкин	Отчет о проведении семинара	РП
7	Осуществлен ежегодный мониторинг закупок товаров, работ, услуг отдельными региональными заказчиками в соответствии с федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ	01.01.2019	31.12.2024	С.М. Одноколов	Отчет об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Ярославской области	РП

7.1.1	Осуществлен сбор данных для формирования отчета о результатах оценки соответствия и мониторинга соответствия в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в 2019 году	01.01.2019	31.12.2019	Е.Н. Зимина	Проект отчета об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Ярославской области в 2019 году	РП
7.1.2	Сформирован и направлен в АО «Корпорация МСП» отчеты о результатах оценки соответствия и мониторинга соответствия в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в 2019 году	01.01.2019	31.12.2019	Е.Н. Зимина	Отчет об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Ярославской области в 2019 году	РП
7.1	Осуществлен мониторинг закупок товаров, работ, услуг отдельными региональными заказчиками в соответствии с федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ в 2019 году	-	31.12.2019	Е.Н. Зимина	Отчет об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Ярославской области в 2019 году	РП

7.2.1	Осуществлен сбор данных для формирования отчета о результатах оценки соответствия и мониторинга соответствия в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020	Е.Н. Зимина	Проект отчета об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Ярославской области в 2020 году	РП
7.2.2	Сформирован и направлен в АО «Корпорация МСП» отчеты о результатах оценки соответствия и мониторинга соответствия в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020	Е.Н. Зимина	Отчет об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Ярославской области в 2020 году	РП
7.2	Осуществлен мониторинг закупок товаров, работ, услуг отдельными региональными заказчиками в соответствии с федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ в 2020 году	-	31.12.2020	Е.Н. Зимина	Отчет об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Ярославской области в 2020 году	РП

7.3.1	Осуществлен сбор данных для формирования отчета о результатах оценки соответствия и мониторинга соответствия в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	Е.Н. Зими́на	Проект отчета об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Ярославской области в 2021 году	РП
7.3.2	Сформирован и направлен в АО «Корпорация МСП» отчеты о результатах оценки соответствия и мониторинга соответствия в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	Е.Н. Зими́на	Отчет об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Ярославской области в 2021 году	РП
7.3	Осуществлен мониторинг закупок товаров, работ, услуг отдельными региональными заказчиками в соответствии с федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ в 2021 году	-	31.12.2021	Е.Н. Зими́на	Отчет об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Ярославской области в 2021 году	РП

7.4.1	Осуществлен сбор данных для формирования отчета о результатах оценки соответствия и мониторинга соответствия в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022	Е.Н. Зимина	Проект отчета об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Ярославской области в 2022 году	РП
7.4.2	Сформирован и направлен в АО «Корпорация МСП» отчеты о результатах оценки соответствия и мониторинга соответствия в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022	Е.Н. Зимина	Отчет об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Ярославской области в 2022 году	РП
7.4	Осуществлен мониторинг закупок товаров, работ, услуг отдельными региональными заказчиками в соответствии с федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ в 2022 году	-	31.12.2022	Е.Н. Зимина	Отчет об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Ярославской области в 2022 году	РП

7.5.1	Осуществлен сбор данных для формирования отчета о результатах оценки соответствия и мониторинга соответствия в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023	Е.Н. Зимина	Проект отчета об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Ярославской области в 2023 году	РП
7.5.2	Сформирован и направлен в АО «Корпорация МСП» отчеты о результатах оценки соответствия и мониторинга соответствия в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023	Е.Н. Зимина	Отчет об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Ярославской области в 2023 году	РП
7.5	Осуществлен мониторинг закупок товаров, работ, услуг отдельными региональными заказчиками в соответствии с федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ в 2023 году	-	31.12.2023	Е.Н. Зимина	Отчет об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Ярославской области в 2023 году	РП

7.6.1	Осуществлен сбор данных для формирования отчета о результатах оценки соответствия и мониторинга соответствия в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Е.Н. Зимина	Проект отчета об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Ярославской области в 2024 году	РП
7.6.2	Сформирован и направлен в АО «Корпорация МСП» отчеты о результатах оценки соответствия и мониторинга соответствия в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Е.Н. Зимина	Отчет об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Ярославской области в 2024 году	РП
7.6	Осуществлен мониторинг закупок товаров, работ, услуг отдельными региональными заказчиками в соответствии с федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ в 2024 году	-	31.12.2024	Е.Н. Зимина	Отчет об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Ярославской области в 2024 году	РП
8	Внедрены механизмы и разработаны методические рекомендации развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП	01.01.2019	20.12.2020	С.М. Одноколов	Методические рекомендации развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП.	РП

8.1.1	Разработка проекта методических рекомендаций развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков	01.01.2019	31.12.2019	Д.Н. Лапушкин	Проект методических рекомендаций развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП	РП
8.1	Доработка и утверждение методических рекомендаций развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков	01.01.2020	01.04.2020	Д.Н. Лапушкин	Проект методических рекомендаций развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП	РП
8.2.1	Осуществление внедрения механизмов развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков	01.04.2020	20.12.2020	Д.Н. Лапушкин	Отчет о внедрении механизмов развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП	РП
8.2	Внедрены механизмы развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков	-	20.12.2020	Д.Н. Лапушкин	Отчет о внедрении механизмов развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП	РП
9	Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям Тутаевского промышленного парка «Мастер» в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний	01.01.2019	01.04.2021	С.М. Одноколов	Акт ввода объекта в эксплуатацию	К

9.1.1	Направлена заявка в Министерство экономического развития РФ о выделении в 2019 году средств из федерального бюджета на создание и развитие Тутаевского промышленного парка «Мастер»	01.01.2019	01.02.2019	Д.С. Крылов	Заявка о выделении средств из федерального бюджета	РП
9.1.2	Участие в проведении конкурсного отбора субъектов РФ на предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.01.2019	14.02.2019	Д.С. Крылов	Протокол заседания конкурсной комиссии	РП
9.1.3	Заключение соглашения с Министерством экономического развития РФ о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.02.2019	15.02.2019	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
9.1	Получена в 2019 году субсидия из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	-	01.04.2019	Д.С. Крылов	Уведомление о предельных объемах финансирования	РП
9.2.1	Заключение соглашения о предоставлении 2019 году субсидии на капитальные вложения по строительству (реконструкции) объектов Тутаевского промышленного парка «Мастер»	01.01.2019	01.05.2019	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении субсидии на капвложения	РП
9.2.2	Проведены конкурсные процедуры по заключению контрактов (договоров) на проведение строительных работ на объектах Тутаевского промышленного парка «Мастер»	01.01.2019	31.12.2019	С.М. Одноколов	Заявка на объявление конкурсных процедур	РП
9.2.	Заключение контрактов (договоров) на проведение строительных работ на объектах Тутаевского промышленного парка «Мастер»	-	31.12.2019	С.М. Одноколов	Контракты (договора) на проведение строительных работ	РП

9.3.1	Осуществлен контроль за ходом строительства на объектах Тутаевского промышленного парка «Мастер» в рамках заключенных контрактов (договоров)	01.04.2019	31.12.2019	И.Р. Пешкова	Акты выполненных работ	РП
9.3	Согласование и подписание актов выполненных работ на объектах Тутаевского промышленного парка «Мастер» в рамках заключенных контрактов (договоров)	-	31.12.2019	С.М. Одноколов	Акты выполненных работ	РП
9.4.1	Направлена заявка в Министерство экономического развития РФ о выделении в 2020 году средств из федерального бюджета на создание и развитие Тутаевского промышленного парка «Мастер»	01.01.2020	01.02.2020	Д.С. Крылов	Заявка о выделении средств из федерального бюджета	РП
9.4.2	Участие в проведении конкурсного отбора субъектов РФ на предоставление в 2020 году субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.01.2020	14.02.2020	Д.С. Крылов	Протокол заседания конкурсной комиссии	РП
9.4.3	Заключение соглашения с Министерством экономического развития РФ о предоставлении в 2020 году субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.02.2020	15.02.2020	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
9.4	Получена в 2020 году субсидия из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	-	01.04.2020	Д.С. Крылов	Уведомление о предельных объемах финансирования	РП

9.5.1	Заключение соглашения о предоставлении 2020 году субсидии на капитальные вложения по строительству (реконструкции) объектов Тутаевского промышленного парка «Мастер»	01.01.2020	01.05.2020	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении субсидии на капвложения	РП
9.5.2	Проведены конкурсные процедуры по заключению контрактов (договоров) на проведение строительных работ на объектах Тутаевского промышленного парка «Мастер»	01.01.2020	31.12.2020	С.М. Одноколов	Заявка на объявление конкурсных процедур	РП
9.5.	Заключение контрактов (договоров) на проведение строительных работ на объектах Тутаевского промышленного парка «Мастер»	-	31.12.2020	С.М. Одноколов	Контракты (договора) на проведение строительных работ	РП
9.6.1	Осуществлен контроль за ходом строительства на объектах Тутаевского промышленного парка «Мастер» в рамках заключенных контрактов (договоров)	01.04.2020	31.12.2020	И.Р. Пешкова	Акты выполненных работ	РП
9.6.2	Согласование и подписание актов выполненных работ на объектах Тутаевского промышленного парка «Мастер» в рамках заключенных контрактов (договоров)	01.05.2020	31.12.2020	С.М. Одноколов	Акты выполненных работ	РП
9.6	Ввод в эксплуатацию объектов Тутаевского промышленного парка «Мастер»	-	01.04.2021	С.М. Одноколов	Акт ввода объекта в эксплуатацию	РП

10	Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания на территории Ярославской области к концу 2022 года не менее 2 новых промышленных парков, технопарков, в том числе с применением механизма ГЧП (в случае выделения средств из федерального бюджета)	01.01.2020	01.04.2023	Г.В. Крохмаль	Создано не менее 2 новых промышленных парков, технопарков	К
10.1.1	Сформированы заявки Ярославской области для участия в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации по предоставлению субсидий из федерального бюджета на создание и (или) развитие промпарков и технопарков в соответствии с установленными требованиями.	01.01.2020	31.07.2022	Д.С. Крылов	Заявка Ярославской области для участия в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации по предоставлению субсидий из федерального бюджета на создание и (или) развитие промпарков и технопарков	РП
10.1.2	Участие в проведении конкурсных отборов субъектов РФ на предоставление субсидии из федерального бюджета на создание и (или) развитие промпарков и технопарков	01.01.2020	30.04.2022	Д.С. Крылов	Протоколы заседания конкурсной комиссии	РП

10.1.3	Заключение соглашения с Министерством экономического развития РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета на создание и (или) развитие промпарков и технопарков (в случае выделения средств из федерального бюджета)	01.02.2020	30.06.2022	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
10.1	Получена субсидия из федерального бюджета на создание и (или) развитие промпарков и технопарков (в случае выделения средств из федерального бюджета)	-	30.06.2022	Д.С. Крылов	Уведомление о предельных объемах финансирования	РП
10.2.1	Предоставлены субсидии на осуществление капитальных вложений на создание и (или) развитие промпарков и технопарков (в случае выделения средств из федерального бюджета)	01.02.2020	30.06.2022	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
10.2	Ввод объектов капитального строительства в рамках заключенных соглашений (в случае выделения средств из федерального бюджета)	-	01.04.2023	Получатель субсидии	Акт ввода объекта в эксплуатацию	РП

11	Создан и функционирует Центр «Мой бизнес», который объединяет организации инфраструктуры поддержки МСП на одной площадке, включая центр оказания услуг, в целях предоставления финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки субъектам МСП, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр». К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес» составит не менее 10%	01.01.2019	31.12.2024	Г.В. Крохмаль	Отчет о результатах деятельности центра «Мой бизнес» за отчетный год	К
11.1.1	Направлена заявка в Министерство экономического развития РФ о выделении в 2019 году средств из федерального бюджета на функционирование центра «Мой бизнес»	01.01.2019	01.02.2019	Д.С. Крылов	Заявка о выделении средств из федерального бюджета	РП
11.1.2	Участие в проведении конкурсного отбора субъектов РФ на предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.01.2019	14.02.2019	Д.С. Крылов	Протокол заседания конкурсной комиссии	РП

11.1.3	Подготовлен и согласован с заинтересованными органами исполнительной власти ЯО проект соглашения с Министерством экономического развития РФ о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.02.2019	14.02.2019	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
11.1	Заключено соглашения с Министерством экономического развития РФ о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	-	15.02.2019	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
11.1	Получена в 2019 году субсидия из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	-	01.04.2019	Д.С. Крылов	Уведомление о предельных объемах финансирования	РП
11.2.1	Подготовлен и согласован проект соглашения о предоставлении субсидии в целях обеспечения функционирования центра «Мой бизнес»	01.01.2019	01.04.2019	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
11.2	Заключено соглашения о предоставлении субсидии в целях обеспечения функционирования центра «Мой бизнес»	-	01.04.2019	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
11.3.1	Предоставление услуг субъектам МСП в рамках центра «Мой бизнес»	01.01.2019	31.12.2019	С.М. Одноколов	Отчеты о результатах деятельности центра «Мой бизнес»	РП

11.3	Оказана поддержка не менее 1550 субъектам МСП в 2019 году в центре «Мой бизнес»	-	31.12.2019	С.М. Одноколов	Отчеты о результатах деятельности центра «Мой бизнес» за 2019 год	РП
11.4.1	Направлена заявка в Министерство экономического развития РФ о выделении в 2020 году средств из федерального бюджета на функционирование центра «Мой бизнес»	01.01.2020	01.02.2020	Д.С. Крылов	Заявка о выделении средств из федерального бюджета	РП
11.4.2	Участие в проведении конкурсного отбора субъектов РФ на предоставление в 2020 году субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.01.2020	14.02.2020	Д.С. Крылов	Протокол заседания конкурсной комиссии	РП
11.4.3	Подготовлен и согласован с заинтересованными органами исполнительной власти ЯО проект соглашения с Министерством экономического развития РФ о предоставлении в 2020 году субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.02.2020	14.02.2020	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
11.4	Заключено соглашения с Министерством экономического развития РФ о предоставлении в 2020 году субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	-	15.02.2020	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
11.4	Получена в 2020 году субсидия из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	-	01.04.2020	Д.С. Крылов	Уведомление о предельных объемах финансирования	РП

11.5.1	Подготовлен и согласован проект соглашения о предоставлении субсидии в целях обеспечения функционирования центра «Мой бизнес»	01.01.2020	01.04.2020	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
11.5	Заключено соглашения о предоставлении субсидии в целях обеспечения функционирования центра «Мой бизнес»	-	01.04.2020	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
11.6.1	Предоставление услуг субъектам МСП в рамках центра «Мой бизнес»	01.01.2020	31.12.2020	С.М. Одноколов	Отчеты о результатах деятельности центра «Мой бизнес»	РП
11.6	Оказана поддержка не менее 1605 субъектам МСП в 2020 году в центре «Мой бизнес»	-	31.12.2020	С.М. Одноколов	Отчеты о результатах деятельности центра «Мой бизнес» за 2020 год	РП
11.7.1	Направлена заявка в Министерство экономического развития РФ о выделении в 2021 году средств из федерального бюджета на функционирование центра «Мой бизнес»	01.01.2021	01.02.2021	Д.С. Крылов	Заявка о выделении средств из федерального бюджета	РП
11.7.2	Участие в проведении конкурсного отбора субъектов РФ на предоставление в 2021 году субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.01.2021	14.02.2021	Д.С. Крылов	Протокол заседания конкурсной комиссии	РП
11.7.3	Подготовлен и согласован с заинтересованными органами исполнительной власти ЯО проект соглашения с Министерством экономического развития РФ о предоставлении в 2021 году субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.02.2021	14.02.2021	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении субсидии	РП

11.7	Заключено соглашения с Министерством экономического развития РФ о предоставлении в 2021 году субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	-	15.02.2021	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
11.7	Получена в 2021 году субсидия из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	-	01.04.2021	Д.С. Крылов	Уведомление о предельных объемах финансирования	РП
11.8.1	Подготовлен и согласован проект соглашения о предоставлении субсидии в целях обеспечения функционирования центра «Мой бизнес»	01.01.2021	01.04.2021	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
11.8	Заключено соглашения о предоставлении субсидии в целях обеспечения функционирования центра «Мой бизнес»	-	01.04.2021	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
11.9.1	Предоставление услуг субъектам МСП в рамках центра «Мой бизнес»	01.01.2021	31.12.2021	С.М. Одноколов	Отчеты о результатах деятельности центра «Мой бизнес»	РП
11.9	Оказана поддержка не менее 1660 субъектам МСП в 2021 году в центре «Мой бизнес»	-	31.12.2021	С.М. Одноколов	Отчеты о результатах деятельности центра «Мой бизнес» за 2021 год	РП
11.10.1	Направлена заявка в Министерство экономического развития РФ о выделении в 2022 году средств из федерального бюджета на функционирование центра «Мой бизнес»	01.01.2022	01.02.2022	Д.С. Крылов	Заявка о выделении средств из федерального бюджета	РП

11.10.2	Участие в проведении конкурсного отбора субъектов РФ на предоставление в 2022 году субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.01.2022	14.02.2022	Д.С. Крылов	Протокол заседания конкурсной комиссии	РП
11.10.3	Подготовлен и согласован с заинтересованными органами исполнительной власти ЯО проект соглашения с Министерством экономического развития РФ о предоставлении в 2022 году субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.02.2022	14.02.2022	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
11.10	Заключено соглашения с Министерством экономического развития РФ о предоставлении в 2022 году субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	-	15.02.2022	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
11.10	Получена в 2022 году субсидия из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	-	01.04.2022	Д.С. Крылов	Уведомление о предельных объемах финансирования	РП
11.11.1	Подготовлен и согласован проект соглашения о предоставлении субсидии в целях обеспечения функционирования центра «Мой бизнес»	01.01.2022	01.04.2022	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
11.11	Заключено соглашения о предоставлении субсидии в целях обеспечения функционирования центра «Мой бизнес»	-	01.04.2022	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении субсидии	РП

11.12.1	Предоставление услуг субъектам МСП в рамках центра «Мой бизнес»	01.01.2022	31.12.2022	С.М. Одноколов	Отчеты о результатах деятельности центра «Мой бизнес»	РП
11.12	Оказана поддержка не менее 1715 субъектам МСП в 2022 году в центре «Мой бизнес»	-	31.12.2022	С.М. Одноколов	Отчеты о результатах деятельности центра «Мой бизнес» за 2022 год	РП
11.13.1	Направлена заявка в Министерство экономического развития РФ о выделении в 2023 году средств из федерального бюджета на функционирование центра «Мой бизнес»	01.01.2023	01.02.2023	Д.С. Крылов	Заявка о выделении средств из федерального бюджета	РП
11.13.2	Участие в проведении конкурсного отбора субъектов РФ на предоставление в 2023 году субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.01.2023	14.02.2023	Д.С. Крылов	Протокол заседания конкурсной комиссии	РП
11.13.3	Подготовлен и согласован с заинтересованными органами исполнительной власти ЯО проект соглашения с Министерством экономического развития РФ о предоставлении в 2023 году субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.02.2023	14.02.2023	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
11.13	Заключено соглашения с Министерством экономического развития РФ о предоставлении в 2023 году субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	-	15.02.2023	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении субсидии	РП

11.13	Получена в 2023 году субсидия из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	-	01.04.2023	Д.С. Крылов	Уведомление о предельных объемах финансирования	РП
11.14.1	Подготовлен и согласован проект соглашения о предоставлении субсидии в целях обеспечения функционирования центра «Мой бизнес»	01.01.2023	01.04.2023	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
11.14	Заключено соглашения о предоставлении субсидии в целях обеспечения функционирования центра «Мой бизнес»	-	01.04.2023	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
11.15.1	Предоставление услуг субъектам МСП в рамках центра «Мой бизнес»	01.01.2023	31.12.2023	С.М. Одноколов	Отчеты о результатах деятельности центра «Мой бизнес»	РП
11.15	Оказана поддержка не менее 1770 субъектам МСП в 2023 году в центре «Мой бизнес»	-	31.12.2023	С.М. Одноколов	Отчеты о результатах деятельности центра «Мой бизнес» за 2023 год	РП
11.16.1	Направлена заявка в Министерство экономического развития РФ о выделении в 2024 году средств из федерального бюджета на функционирование центра «Мой бизнес»	01.01.2024	01.02.2024	Д.С. Крылов	Заявка о выделении средств из федерального бюджета	РП
11.16.2	Участие в проведении конкурсного отбора субъектов РФ на предоставление в 2024 году субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.01.2024	14.02.2024	Д.С. Крылов	Протокол заседания конкурсной комиссии	РП

11.16.3	Подготовлен и согласован с заинтересованными органами исполнительной власти ЯО проект соглашения с Министерством экономического развития РФ о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.02.2024	14.02.2024	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
11.16	Заключено соглашения с Министерством экономического развития РФ о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	-	15.02.2024	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
11.16	Получена в 2024 году субсидия из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	-	01.04.2024	Д.С. Крылов	Уведомление о предельных объемах финансирования	РП
11.17.1	Подготовлен и согласован проект соглашения о предоставлении субсидии в целях обеспечения функционирования центра «Мой бизнес»	01.01.2024	01.04.2024	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
11.17	Заключено соглашения о предоставлении субсидии в целях обеспечения функционирования центра «Мой бизнес»	-	01.04.2024	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
11.18.1	Предоставление услуг субъектам МСП в рамках центра «Мой бизнес»	01.01.2024	31.12.2024	С.М. Одноколов	Отчеты о результатах деятельности центра «Мой бизнес»	РП

11.18	Оказана поддержка не менее 1851 субъектам МСП в 2024 году в центре «Мой бизнес»	-	31.12.2024	С.М. Одноколов	Отчеты о результатах деятельности центра «Мой бизнес» за 2024 год	РП
12	Прошли обучение региональные (муниципальные) команды, организации инфраструктуры поддержки МСП по образовательным программам Минэкономразвития РФ	01.01.2019	31.12.2024	Г.В. Крохмаль	Обучены региональные (муниципальные) команды, организации инфраструктуры поддержки МСП	К
12.1.1	Формирование региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП для направления на обучение в 2019 году	01.01.2019	01.12.2019	А.В. Носкова	Список участников региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП	РП
12.1.2	Проведение обучения региональных (муниципальных) команд, организации инфраструктуры поддержки МСП	01.01.2019	31.12.2019	А.В. Носкова	Обучены региональные (муниципальные) команды, организации инфраструктуры поддержки МСП	РП
12.1	Прошли обучение региональные (муниципальные) команды, организации инфраструктуры поддержки МСП в 2019 году	-	31.12.2019	Г.В. Крохмаль	Обучены региональные (муниципальные) команды, организации инфраструктуры поддержки МСП в 2019 году	РП

12.2.1	Формирование региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП для направления на обучение в 2020 году	01.01.2020	01.12.2020	А.В. Носкова	Список участников региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП	РП
12.2.2	Проведение обучения региональных (муниципальных) команд, организации инфраструктуры поддержки МСП	01.01.2020	31.12.2020	А.В. Носкова	Обучены региональные (муниципальные) команды, организации инфраструктуры поддержки МСП	РП
12.2	Прошли обучение региональные (муниципальные) команды, организации инфраструктуры поддержки МСП в 2020 году	-	31.12.2020	Г.В. Крохмаль	Обучены региональные (муниципальные) команды, организации инфраструктуры поддержки МСП в 2020 году	РП
12.3.1	Формирование региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП для направления на обучение в 2021 году	01.01.2021	01.12.2021	А.В. Носкова	Список участников региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП	РП
12.3.2	Проведение обучения региональных (муниципальных) команд, организации инфраструктуры поддержки МСП	01.01.2021	31.12.2021	А.В. Носкова	Обучены региональные (муниципальные) команды, организации инфраструктуры поддержки МСП	РП

12.3	Прошли обучение региональные (муниципальные) команды, организации инфраструктуры поддержки МСП в 2021 году	-	31.12.2021	Г.В. Крохмаль	Обучены региональные (муниципальные) команды, организации инфраструктуры поддержки МСП в 2021 году	РП
12.4.1	Формирование региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП для направления на обучение в 2022 году	01.01.2022	01.12.2022	А.В. Носкова	Список участников региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП	РП
12.4.2	Проведение обучения региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП	01.01.2022	31.12.2022	А.В. Носкова	Обучены региональные (муниципальные) команды, организации инфраструктуры поддержки МСП	РП
12.4	Прошли обучение региональные (муниципальные) команды, организации инфраструктуры поддержки МСП в 2022 году	-	31.12.2022	Г.В. Крохмаль	Обучены региональные (муниципальные) команды, организации инфраструктуры поддержки МСП в 2022 году	РП
12.5.1	Формирование региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП для направления на обучение в 2023 году	01.01.2023	01.12.2023	А.В. Носкова	Список участников региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП	РП

12.5.2	Проведение обучения региональных (муниципальных) команд, организации инфраструктуры поддержки МСП	01.01.2023	31.12.2023	А.В. Носкова	Обучены региональные (муниципальные) команды, организации инфраструктуры поддержки МСП	РП
12.5	Прошли обучение региональные (муниципальные) команды, организации инфраструктуры поддержки МСП в 2023 году	-	31.12.2023	Г.В. Крохмаль	Обучены региональные (муниципальные) команды, организации инфраструктуры поддержки МСП в 2023 году	РП
12.6.1	Формирование региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП для направления на обучение в 2024 году	01.01.2024	01.12.2024	А.В. Носкова	Список участников региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП	РП
12.6.2	Проведение обучения региональных (муниципальных) команд, организации инфраструктуры поддержки МСП	01.01.2024	31.12.2024	А.В. Носкова	Обучены региональные (муниципальные) команды, организации инфраструктуры поддержки МСП	РП
12.6	Прошли обучение региональные (муниципальные) команды, организации инфраструктуры поддержки МСП в 2024 году	-	31.12.2024	Г.В. Крохмаль	Обучены региональные (муниципальные) команды, организации инфраструктуры поддержки МСП в 2024 году	РП

13	Реализованы мероприятия по поддержке инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП, в том числе мероприятия по подготовке заявок в федеральные преакселераторы и акселераторы	01.01.2019	31.12.2024	С.М. Одноколов	Подготовлены заявки в федеральные преакселераторы и акселераторы	К
13.1.1	Сбор заявок от инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП в 2019 году в целях формирования заявок в федеральные преакселераторы и акселераторы	01.01.2019	31.12.2019	И.А. Шашков	Перечень заявок от инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП	РП
13.1.2	Доработка заявок от инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП в соответствии с установленными требованиями	01.01.2019	31.12.2019	И.А. Шашков	Перечень заявок от инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП	РП
13.1.3	Формирование окончательной заявки от инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП и направление заявки на конкурсный отбор	01.01.2019	31.12.2019	И.А. Шашков	Заявки от инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП	РП
13.1	Направлены заявки инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП в федеральные преакселераторы и акселераторы в 2019 году	-	31.12.2019	И.А. Шашков	Заявки от инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП	РП
13.2.1	Сбор заявок от инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП в 2020 году в целях формирования заявок в федеральные преакселераторы и акселераторы	01.01.2020	31.12.2020	И.А. Шашков	Перечень заявок от инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП	РП
13.2.2	Доработка заявок от инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП в соответствии с установленными требованиями	01.01.2020	31.12.2020	И.А. Шашков	Перечень заявок от инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП	РП

13.2.3	Формирование окончательной заявки от инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП и направление заявки на конкурсный отбор	01.01.2020	31.12.2020	И.А. Шашков	Заявки от инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП	РП
13.2	Направлены заявки инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП в федеральные преакселераторы и акселераторы в 2020 году	-	31.12.2020	И.А. Шашков	Заявки от инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП	РП
13.3.1	Сбор заявок от инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП в 2021 году в целях формирования заявок в федеральные преакселераторы и акселераторы	01.01.2021	31.12.2021	И.А. Шашков	Перечень заявок от инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП	РП
13.3.2	Доработка заявок от инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП в соответствии с установленными требованиями	01.01.2021	31.12.2021	И.А. Шашков	Перечень заявок от инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП	РП
13.3.3	Формирование окончательной заявки от инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП и направление заявки на конкурсный отбор	01.01.2021	31.12.2021	И.А. Шашков	Заявки от инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП	РП
13.3	Направлены заявки инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП в федеральные преакселераторы и акселераторы в 2021 году	-	31.12.2021	И.А. Шашков	Заявки от инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП	РП
13.4.1	Сбор заявок от инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП в 2022 году в целях формирования заявок в федеральные преакселераторы и акселераторы	01.01.2022	31.12.2022	И.А. Шашков	Перечень заявок от инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП	РП

13.4.2	Доработка заявок от инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП в соответствии с установленными требованиями	01.01.2022	31.12.2022	И.А. Шашков	Перечень заявок от инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП	РП
13.4.3	Формирование окончательной заявки от инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП и направление заявки на конкурсный отбор	01.01.2022	31.12.2022	И.А. Шашков	Заявки от инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП	РП
13.4	Направлены заявки инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП в федеральные преакселераторы и акселераторы в 2022 году	-	31.12.2022	И.А. Шашков	Заявки от инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП	РП
13.5.1	Сбор заявок от инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП в 2023 году в целях формирования заявок в федеральные преакселераторы и акселераторы	01.01.2023	31.12.2023	И.А. Шашков	Перечень заявок от инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП	РП
13.5.2	Доработка заявок от инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП в соответствии с установленными требованиями	01.01.2023	31.12.2023	И.А. Шашков	Перечень заявок от инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП	РП
13.5.3	Формирование окончательной заявки от инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП и направление заявки на конкурсный отбор	01.01.2023	31.12.2023	И.А. Шашков	Заявки от инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП	РП
13.5	Направлены заявки инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП в федеральные преакселераторы и акселераторы в 2023 году	-	31.12.2023	И.А. Шашков	Заявки от инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП	РП

13.6.1	Сбор заявок от инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП в 2024 году в целях формирования заявок в федеральные преакселераторы и акселераторы	01.01.2024	31.12.2024	И.А. Шашков	Перечень заявок от инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП	РП
13.6.2	Доработка заявок от инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП в соответствии с установленными требованиями	01.01.2024	31.12.2024	И.А. Шашков	Перечень заявок от инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП	РП
13.6.3	Формирование окончательной заявки от инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП и направление заявки на конкурсный отбор	01.01.2024	31.12.2024	И.А. Шашков	Заявки от инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП	РП
13.6	Направлены заявки инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП в федеральные преакселераторы и акселераторы в 2024 году	-	31.12.2024	И.А. Шашков	Заявки от инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП	РП
14	Разработаны и реализованы мероприятия программы поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.	01.01.2019	31.12.2024	Г.В. Крохмаль	Отчет о количестве субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку	К
14.1.1	Направлена заявка в Министерство экономического развития РФ о выделении в 2019 году средств из федерального бюджета на поддержку субъектов МСП, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ярославской области	01.01.2019	01.02.2019	Д.С. Крылов	Заявка о выделении средств из федерального бюджета	РП

14.1.2	Участие в проведении конкурсного отбора субъектов РФ на предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.01.2019	14.02.2019	Д.С. Крылов	Протокол заседания конкурсной комиссии	РП
14.1.3	Заключение соглашения с Министерством экономического развития РФ о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.02.2019	01.03.2019	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
14.1	Получена в 2019 году субсидия из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	-	01.06.2019	Д.С. Крылов	Уведомление о предельных объемах финансирования	РП
14.2.1	Заключение соглашений о предоставлении субсидий в целях поддержки субъектов МСП, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ярославской области	01.01.2019	01.10.2019	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
14.2.2	Реализация мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ярославской области в 2019 году	01.01.2019	31.12.2019	Д.С. Крылов	Отчет о реализации мероприятий	РП
14.2	Оказана поддержка не менее 10 субъектам МСП, осуществляющим деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ярославской области в 2019 году	-	31.12.2019	Д.С. Крылов	Реестр получателей поддержки	РП

14.3.1	Направлена заявка в Министерство экономического развития РФ о выделении в 2020 году средств из федерального бюджета на поддержку субъектов МСП, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ярославской области	01.01.2020	01.02.2020	Д.С. Крылов	Заявка о выделении средств из федерального бюджета	РП
14.3.2	Участие в проведении конкурсного отбора субъектов РФ на предоставление в 2020 году субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.01.2020	14.02.2020	Д.С. Крылов	Протокол заседания конкурсной комиссии	РП
14.3.3	Заключение соглашения с Министерством экономического развития РФ о предоставлении в 2020 году субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.02.2020	01.03.2020	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
14.3	Получена в 2020 году субсидия из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	-	01.06.2020	Д.С. Крылов	Уведомление о предельных объемах финансирования	РП
14.4.1	Заключение соглашений о предоставлении субсидий в целях поддержки субъектов МСП, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ярославской области	01.01.2020	01.10.2020	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
14.4.2	Реализация мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ярославской области в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020	Д.С. Крылов	Отчет о реализации мероприятий	РП

14.4	Оказана поддержка не менее 12 субъектам МСП в 2020 году (нарастающим итогом), осуществляющим деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ярославской области	-	31.12.2020	Д.С. Крылов	Реестр получателей поддержки	РП
14.5.1	Направлена заявка в Министерство экономического развития РФ о выделении в 2021 году средств из федерального бюджета на поддержку субъектов МСП, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ярославской области	01.01.2021	01.02.2021	Д.С. Крылов	Заявка о выделении средств из федерального бюджета	РП
14.5.2	Участие в проведении конкурсного отбора субъектов РФ на предоставление в 2021 году субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.01.2021	14.02.2021	Д.С. Крылов	Протокол заседания конкурсной комиссии	РП
14.5.3	Заключение соглашения с Министерством экономического развития РФ о предоставлении в 2021 году субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.02.2021	01.03.2021	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
14.5	Получена в 2021 году субсидия из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	-	01.06.2021	Д.С. Крылов	Уведомление о предельных объемах финансирования	РП
14.6.1	Заключение соглашений о предоставлении субсидий в целях поддержки субъектов МСП, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ярославской области	01.01.2021	01.10.2021	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении субсидии	РП

14.6.2	Реализация мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ярославской области в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	Д.С. Крылов	Отчет о реализации мероприятий	РП
14.6	Оказана поддержка не менее 17 субъектам МСП в 2021 году (нарастающим итогом), осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ярославской области	-	31.12.2021	Д.С. Крылов	Реестр получателей поддержки	РП
14.7.1	Направлена заявка в Министерство экономического развития РФ о выделении в 2022 году средств из федерального бюджета на поддержку субъектов МСП, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ярославской области	01.01.2022	01.02.2022	Д.С. Крылов	Заявка о выделении средств из федерального бюджета	РП
14.7.2	Участие в проведении конкурсного отбора субъектов РФ на предоставление в 2022 году субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.01.2022	14.02.2022	Д.С. Крылов	Протокол заседания конкурсной комиссии	РП
14.7.3	Заключение соглашения с Министерством экономического развития РФ о предоставлении в 2022 году субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.02.2022	01.03.2022	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
14.7	Получена в 2022 году субсидия из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	-	01.06.2022	Д.С. Крылов	Уведомление о предельных объемах финансирования	РП

14.8.1	Заключение соглашений о предоставлении субсидий в целях поддержки субъектов МСП, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ярославской области	01.01.2022	01.10.2022	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
14.8.2	Реализация мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ярославской области в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022	Д.С. Крылов	Отчет о реализации мероприятий	РП
14.8	Оказана поддержка не менее 28 субъектам МСП в 2022 году (нарастающим итогом), осуществляющим деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ярославской области	-	31.12.2022	Д.С. Крылов	Реестр получателей поддержки	РП
14.9.1	Направлена заявка в Министерство экономического развития РФ о выделении в 2023 году средств из федерального бюджета на поддержку субъектов МСП, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ярославской области	01.01.2023	01.02.2023	Д.С. Крылов	Заявка о выделении средств из федерального бюджета	РП
14.9.2	Участие в проведении конкурсного отбора субъектов РФ на предоставление в 2023 году субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.01.2023	14.02.2023	Д.С. Крылов	Протокол заседания конкурсной комиссии	РП

14.9.3	Заключение соглашения с Министерством экономического развития РФ о предоставлении в 2023 году субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.02.2023	01.03.2023	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
14.9	Получена в 2023 году субсидия из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	-	01.06.2023	Д.С. Крылов	Уведомление о предельных объемах финансирования	РП
14.10.1	Заключение соглашений о предоставлении субсидий в целях поддержки субъектов МСП, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ярославской области	01.01.2023	01.10.2023	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
14.10.2	Реализация мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ярославской области в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023	Д.С. Крылов	Отчет о реализации мероприятий	РП
14.10	Оказана поддержка не менее 39 субъектам МСП в 2023 году (нарастающим итогом), осуществляющим деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ярославской области	-	31.12.2023	Д.С. Крылов	Реестр получателей поддержки	РП
14.11.1	Направлена заявка в Министерство экономического развития РФ о выделении в 2024 году средств из федерального бюджета на поддержку субъектов МСП, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ярославской области	01.01.2024	01.02.2024	Д.С. Крылов	Заявка о выделении средств из федерального бюджета	РП

14.11. 2	Участие в проведении конкурсного отбора субъектов РФ на предоставление в 2024 году субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.01.2024	14.02.2024	Д.С. Крылов	Протокол заседания конкурсной комиссии	РП
14.11. 3	Заключение соглашения с Министерством экономического развития РФ о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.02.2024	01.03.2024	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
14.11	Получена в 2024 году субсидия из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	-	01.06.2024	Д.С. Крылов	Уведомление о предельных объемах финансирования	РП
14.12. 1	Заключение соглашений о предоставлении субсидий в целях поддержки субъектов МСП, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ярославской области	01.01.2024	01.10.2024	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
14.12. 2	Реализация мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ярославской области в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Д.С. Крылов	Отчет о реализации мероприятий	РП
14.12	Оказана поддержка не менее 50 субъектам МСП в 2024 году (нарастающим итогом), осуществляющим деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ярославской области	-	31.12.2024	Д.С. Крылов	Реестр получателей поддержки	РП

15	Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в Ярославской области с участием федеральных и региональных институтов поддержки субъектов МСП и системообразующих банков.	01.01.2019	20.12.2020	Н.А. Багрова	Отчет о результатах деятельности Центра экспорта Ярославской области	РП
15.1.1	Разрабатывается регламент взаимодействия по региональной программе «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в Ярославской области и осуществляется его внедрение	01.01.2019	20.12.2020	Н.А. Багрова	Проект регламента взаимодействия	РП
15.1.	Разработан регламент взаимодействия по региональной программе «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в Ярославской области	-	30.09.2020	Н.А. Багрова	Регламент взаимодействия	РП
15.2.	Внедрен регламент взаимодействия по региональной программе «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в Ярославской области	-	20.12.2020	Н.А. Багрова	Отчет о результатах деятельности Центра экспорта Ярославской области	РП
16	Обеспечена реализация комплекса мер поддержки для экспортеров – субъектов МСП, включая содействие в заключении экспортных контрактов. Количество субъектов МСП, получивших поддержку в Центре экспорта Ярославской области, к 2024 году составит 1870 единиц	01.01.2019	31.12.2024	Н.А. Багрова	Отчет о результатах деятельности Центра экспорта Ярославской области	РП
16.1.1	Организованы в 2019 году бизнес-миссии для субъектов МСП, приемы иностранных делегаций, участие субъектов МСП в международных выставках	01.01.2019	30.12.2019	Н.А. Багрова	Отчет о результатах деятельности Центра экспорта Ярославской области	РП

16.1	Количество субъектов МСП, получивших поддержку в Центре экспорта Ярославской области в 2019 году составит 250 единиц	-	30.12.2019	Н.А. Багрова	Реестр получателей поддержки за 2019 год	РП
16.2.1	Организованы в 2020 году бизнес-миссии для субъектов МСП, приемы иностранных делегаций, участие субъектов МСП в международных выставках	01.01.2020	30.12.2020	Н.А. Багрова	Отчет о результатах деятельности Центра экспорта Ярославской области	РП
16.2	Количество субъектов МСП, получивших поддержку в Центре экспорта Ярославской области в 2020 году составит 280 единиц	-	30.12.2020	Н.А. Багрова	Реестр получателей поддержки за 2020 год	РП
16.3.1	Организованы в 2021 году бизнес-миссии для субъектов МСП, приемы иностранных делегаций, участие субъектов МСП в международных выставках	01.01.2021	30.12.2021	Н.А. Багрова	Отчет о результатах деятельности Центра экспорта Ярославской области	РП
16.3	Количество субъектов МСП, получивших поддержку в Центре экспорта Ярославской области в 2021 году составит 300 единиц	-	30.12.2021	Н.А. Багрова	Реестр получателей поддержки за 2021 год	РП
16.4.1	Организованы в 2022 году бизнес-миссии для субъектов МСП, приемы иностранных делегаций, участие субъектов МСП в международных выставках	01.01.2022	30.12.2022	Н.А. Багрова	Отчет о результатах деятельности Центра экспорта Ярославской области	РП
16.4	Количество субъектов МСП, получивших поддержку в Центре экспорта Ярославской области в 2022 году составит 320 единиц	-	30.12.2022	Н.А. Багрова	Реестр получателей поддержки за 2022 год	РП
16.5.1	Организованы в 2023 году бизнес-миссии для субъектов МСП, приемы иностранных делегаций, участие субъектов МСП в международных выставках	01.01.2023	30.12.2023	Н.А. Багрова	Отчет о результатах деятельности Центра экспорта Ярославской области	РП
16.5	Количество субъектов МСП, получивших поддержку в Центре экспорта Ярославской области в 2023 году составит 350 единиц	-	30.12.2023	Н.А. Багрова	Реестр получателей поддержки за 2023 год	РП

16.6.1	Организованы в 2024 году бизнес-миссии для субъектов МСП, приемы иностранных делегаций, участие субъектов МСП в международных выставках	01.01.2024	30.12.2024	Н.А. Багрова	Отчет о результатах деятельности Центра экспорта Ярославской области	РП
16.6	Количество субъектов МСП, получивших поддержку в Центре экспорта Ярославской области в 2024 году составит 370 единиц	-	30.12.2024	Н.А. Багрова	Реестр получателей поддержки за 2024 год	РП
17	Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе Центра экспорта Ярославской области (мероприятия реализуются в рамках национальной программы «Международная кооперация и экспорт»). Количество субъектов МСП, прошедших программу экспортной акселерации к 2024 году составит 25 единиц (нарастающим итогом)	01.01.2020	31.12.2024	Н.А. Багрова	Отчет о результатах деятельности Центра экспорта Ярославской области	КРП
17.1.1	В 2020 году Центром экспорта Ярославской области проводятся мероприятия по поиску субъектов МСП заинтересованных в программе экспортной акселерации	01.01.2020	31.12.2020	Н.А. Багрова	Отчет о результатах деятельности Центра экспорта Ярославской области	РП
17.1	Количество субъектов МСП, прошедших программу экспортной акселерации в 2020 году составит 5 единиц	-	31.12.2020	Н.А. Багрова	Реестр получателей поддержки за 2020 год	РП
17.2.1	В 2021 году Центром экспорта Ярославской области проводятся мероприятия по поиску субъектов МСП заинтересованных в программе экспортной акселерации	01.01.2021	31.12.2021	Н.А. Багрова	Отчет о результатах деятельности Центра экспорта Ярославской области	РП

17.2	Количество субъектов МСП, прошедших программу экспортной акселерации в 2021 году составит 5 единиц	-	31.12.2021	Н.А. Багрова	Реестр получателей поддержки за 2021 год	РП
17.3.1	В 2022 году Центром экспорта Ярославской области проводятся мероприятия по поиску субъектов МСП заинтересованных в программе экспортной акселерации	01.01.2022	31.12.2022	Н.А. Багрова	Отчет о результатах деятельности Центра экспорта Ярославской области	РП
17.3	Количество субъектов МСП, прошедших программу экспортной акселерации в 2022 году составит 5 единиц	-	31.12.2022	Н.А. Багрова	Реестр получателей поддержки за 2022 год	РП
17.4.1	В 2023 году Центром экспорта Ярославской области проводятся мероприятия по поиску субъектов МСП заинтересованных в программе экспортной акселерации	01.01.2023	31.12.2023	Н.А. Багрова	Отчет о результатах деятельности Центра экспорта Ярославской области	РП
17.4	Количество субъектов МСП, прошедших программу экспортной акселерации в 2023 году составит 5 единиц	-	31.12.2023	Н.А. Багрова	Реестр получателей поддержки за 2023 год	РП
17.5.1	В 2020 году Центром экспорта Ярославской области проводятся мероприятия по поиску субъектов МСП заинтересованных в программе экспортной акселерации	01.01.2024	31.12.2024	Н.А. Багрова	Отчет о результатах деятельности Центра экспорта Ярославской области	РП
17.5	Количество субъектов МСП, прошедших программу экспортной акселерации в 2024 году составит 5 единиц	-	31.12.2024	Н.А. Багрова	Реестр получателей поддержки за 2024 год	РП

18	Обеспечен доступ субъектов МСП Ярославской области к экспортной поддержке в результате функционирования Центра экспорта Ярославской области Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Центра экспорта Ярославской области, достигло 180 единиц (нарастающим итогом) к 2024 году	01.01.2019	31.12.2024	Н.А. Багрова	Отчет о результатах деятельности Центра экспорта Ярославской области	К
18.1.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии в целях обеспечения функционирования Центра экспорта Ярославской области	01.01.2019	01.04.2019	А.В. Носкова	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
18.1.2	Организованы и проведены в 2019 году мероприятия, способствующие выведение субъектов МСП на экспорт	01.01.2019	31.12.2019	Н.А. Багрова	Отчет о результатах деятельности Центра экспорта Ярославской области	РП
18.1	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Центра экспорта Ярославской области достигло в 2019 году 30 единиц	-	31.12.2019	Н.А. Багрова	Реестр получателей поддержки за 2019 год	РП
18.2.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии в целях обеспечения функционирования Центра экспорта Ярославской области	01.01.2020	01.04.2020	А.В. Носкова	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
18.2.2	Организованы и проведены в 2020 году мероприятия, способствующие выведение субъектов МСП на экспорт	01.01.2020	31.12.2020	Н.А. Багрова	Отчет о результатах деятельности Центра экспорта Ярославской области	РП

18.2	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Центра экспорта Ярославской области достигло в 2020 году 60 единиц (нарастающим итогом)	-	31.12.2020	Н.А. Багрова	Реестр получателей поддержки за 2020 год	РП
18.3.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии в целях обеспечения функционирования Центра экспорта Ярославской области	01.01.2021	01.04.2021	А.В. Носкова	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
18.3.2	Организованы и проведены в 2021 году мероприятия, способствующие выведение субъектов МСП на экспорт	01.01.2021	31.12.2021	Н.А. Багрова	Отчет о результатах деятельности Центра экспорта Ярославской области	РП
18.3	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Центра экспорта Ярославской области достигло в 2021 году 90 единиц	-	31.12.2021	Н.А. Багрова	Реестр получателей поддержки за 2021 год	РП
18.4.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии в целях обеспечения функционирования Центра экспорта Ярославской области	01.01.2022	01.04.2022	А.В. Носкова	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
18.4.2	Организованы и проведены в 2022 году мероприятия, способствующие выведение субъектов МСП на экспорт	01.01.2022	31.12.2022	Н.А. Багрова	Отчет о результатах деятельности Центра экспорта Ярославской области	РП
18.4	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Центра экспорта Ярославской области достигло в 2022 году 120 единиц (нарастающим итогом)	-	31.12.2022	Н.А. Багрова	Реестр получателей поддержки за 2022 год	РП

18.5.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии в целях обеспечения функционирования Центра экспорта Ярославской области	01.01.2023	01.04.2023	А.В. Носкова	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
18.5.2	Организованы и проведены в 2023 году мероприятия, способствующие выведение субъектов МСП на экспорт	01.01.2023	31.12.2023	Н.А. Багрова	Отчет о результатах деятельности Центра экспорта Ярославской области	РП
18.5	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Центра экспорта Ярославской области достигло в 2023 году 150 единиц (нарастающим итогом)	-	31.12.2023	Н.А. Багрова	Реестр получателей поддержки за 2023 год	РП
18.6.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии в целях обеспечения функционирования Центра экспорта Ярославской области	01.01.2024	01.04.2024	А.В. Носкова	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
18.6.2	Организованы и проведены в 2019 году мероприятия, способствующие выведение субъектов МСП на экспорт	01.01.2024	31.12.2024	Н.А. Багрова	Отчет о результатах деятельности Центра экспорта Ярославской области	РП
18.6	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Центра экспорта Ярославской области достигло в 2024 году 180 единиц (нарастющим итогом)	-	31.12.2024	Н.А. Багрова	Реестр получателей поддержки за 2024 год	РП

К – куратор регионального проекта;

РП – руководитель регионального проекта