

П А С П О Р Т

Регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы		
Краткое наименование регионального проекта	«Финансовая поддержка МСП»	Срок начала и окончания проекта	01 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	М.А. Авдеев, заместитель Председателя Правительства Ярославской области		
Руководитель регионального проекта	Г.А. Пенягина, директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области		
Администратор регионального проекта	Г.В. Крохмаль, заместитель директора – председатель комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Ярославской области ««Экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославской области» (Постановление Правительства Ярославской области от 27.03.2014 № 257-п)		

2. Цель и показатели¹ регионального проекта

Цель: Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках Национальной гарантийной системы (НГС)</i>										
1.	Количество выдаваемых микрозаймов (объем активного портфеля, нарастающим итогом), ед.	дополнительный	194	01.04.2018	194	202	221	293	347	356
2.	Объем финансовой поддержки, оказанной РГО субъектам МСП в рамках НГС, млн. рублей	дополнительный	113	29.11.2018	155	163	171	200	236	248
3.	Объем лизингового портфеля АО «Региональная лизинговая компания Ярославской области», млн. рублей	дополнительный	-	-	1271	2069	2410	2854	3408	4102

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей			
1.	<p>Результат федерального проекта: предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,054 млрд. рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году – 2,092 млрд. рублей; - в 2020 году – 0,662 млрд. рублей; - в 2021 году – 1,092 млрд. рублей; - в 2022 году – 3,477 млрд. рублей; - в 2023 году – 5,092 млрд. рублей; - в 2024 году – 1,638 млрд. рублей. <p>Характеристика результата федерального проекта: в субъектах Российской Федерации созданы и масштабируют свою деятельность РГО, осуществляющие деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга.</p> <p>Разработана и законодательно закреплена система внутренних рангов для РГО.</p> <p>В Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» внесены изменения, предусматривающие:</p> <ul style="list-style-type: none"> -закрепление системы внутренних рангов Корпорации для РГО, основанной на оценке финансовой устойчивости и эффективности деятельности РГО, в том числе в целях оказания им последующей финансовой поддержки <p>Срок 2019-2024 г.г.</p>		

1.1.	<p>Обеспечено привлечение субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих развитие РГО, осуществляющей деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 98,0 млн. рублей*, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году – 14,6 млн. рублей; - в 2020 году – 4,6 млн. рублей; - в 2021 году – 7,6 млн. рублей; - в 2022 году – 24,3 млн. рублей; - в 2023 году – 35,5 млн. рублей; - в 2024 году – 11,4 млн. рублей. 	2019-2024 г.г.	В Ярославской области масштабирует свою деятельность РГО в рамках НГС с учетом присвоенного ранга.
1.2.	<p>Обеспечено предоставление субсидии Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области (далее – ФПП) в целях докапитализации РГО и увеличения объемов гарантийной поддержки субъектов МСП</p>	2019-2024 г.г.	Увеличен уставной капитал ФПП в целях увеличения объемов гарантийной поддержки субъектов МСП
1.3.	<p>Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной РГО субъектам МСП в рамках НГС, в размере не менее 1173 млн. рублей² в 2019-2024 годах, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году – 155 млн. рублей; - в 2020 году – 163 млн. рублей; - в 2021 году – 171 млн. рублей; - в 2022 году – 200 млн. рублей; - в 2023 году – 236 млн. рублей; - в 2024 году – 248 млн. рублей. 	2019-2024 г.г.	Повышена доступность финансовых продуктов и услуг для субъектов МСП, не располагающих достаточным залоговым имуществом для обеспечения обязательств перед кредитной организацией/лизинговой компанией.

2	<p>Результат федерального проекта: обеспечен объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП», в 2019–2024 гг., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году 8,56млрд. рублей; - в 2020 году 12,93 млрд. рублей; - в 2021 году 17,23 млрд. рублей; - в 2022 году 21,86 млрд. рублей; - в 2023 году 26,89 млрд. рублей; - в 2024 году 32,93 млрд. рублей <p>Характеристика результата федерального проекта: произведен расчет показателя «Объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП»</p> <p>Срок 2019-2024 г.г.</p>		
2.1	<p>Обеспечен объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов индивидуального и малого предпринимательства (далее – ИПМ), оказанной АО «РЛК Ярославской области» в 2019-2024 гг., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году 1271 млн. рублей; - в 2020 году 2069 млн. рублей; - в 2021 году 2410 млн. рублей; - в 2022 году 2854 млн. рублей; - в 2023 году 3408 млн. рублей; - в 2024 году 4102 млн. рублей. 	2019-2024 г.г.	<p>Произведен расчет показателя «Объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов ИПМ, оказанной АО «РЛК Ярославской области»</p>

3	<p>Результат федерального проекта: определен механизм оказания государственной поддержки субъектам МСП в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность за счет финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Федеральной службой по интеллектуальной собственности, Минэкономразвития России организовано взаимодействие с Банком России и коммерческими банками на тему определения комплекса мероприятий по устранению ограничений регуляторного характера для принятия интеллектуальной собственности в качестве обеспечения по кредитам субъектам МСП и механизмам предоставления таких кредитов.</p> <p>Определен совместно с АО «Корпорация «МСП» механизм оказания государственной поддержки субъектам МСП в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность за счет финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП.</p> <p>Срок 201-22024 г.г.</p>		
3.1	<p>Оказана государственная поддержка субъектам МСП в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность за счет финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП в 2021-2024 г.г.</p>	2021-2024г.г.	Субъектам МСП предоставлены кредиты под залог прав на интеллектуальную собственность.

4	<p>Результат федерального проекта: обеспечено льготное кредитование АО «МСП Банк» предпринимателей каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие), а также микрофинансовых организаций с государственным участием для кредитования предпринимателей каждой приоритетной группы (женщины, предприниматели старше 45 лет), в том числе утверждены льготные кредитные продукты АО «МСП Банк».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: утверждены нормативные документы АО «МСП Банк», обеспечивающие внедрение механизмов предоставления кредитов на льготных условиях для предпринимателей каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие), а также микрофинансовых организаций с государственным участием для кредитования предпринимателей каждой приоритетной группы (женщины, предприниматели старше 45 лет), в том числе утверждены АО «МСП Банк» условия кредитных продуктов для указанных приоритетных групп предпринимателей</p> <p>Срок 2019-2024 г.г.</p>		
4.1	<p>Осуществлено льготное кредитование предпринимателей каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие) в рамках кредитных продуктов, разработанных АО «МСП Банк» и ФПП.</p>	2021-2024г.г.	<p>Обеспечено внедрение механизмов АО «МСП Банк» и ФПП предоставления кредитов на льготных условиях для предпринимателей каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие).</p>
Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга			
5	<p>Результат федерального проекта: разработана концепция развития государственных микрофинансовых организаций, включающая разработку рекомендаций по методике оценки заемщиков, анализ и установление возможных ставок государственных МФО, разработку типовых договоров, единой учетной политики, ведение бухгалтерского учета, разработку единых стандартов секьюритизации, взыскание долгов, реализация залога, защита прав и интересов в суде.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: утверждена концепция развития государственных микрофинансовых организаций.</p> <p>Срок 2019-2024 г.г.</p>		

5.1	Утверждены нормативные акты региональной МФО, соответствующие концепции развития региональной микрофинансовой организации, утвержденной Министерством экономического развития РФ	2019-2024 г.г.	Приведение нормативных актов региональной МФО в соответствие концепции развития региональной микрофинансовой организации
6	<p>Результат федерального проекта: предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 20,883 млрд. рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году – 4,736 млрд. рублей; - в 2020 году – 0,827 млрд. рублей; - в 2021 году – 1,820 млрд. рублей; - в 2022 году – 7,247 млрд. рублей; - в 2023 году – 5,400 млрд. рублей; - в 2024 году – 0,853 млрд. рублей. <p>Характеристика результата федерального проекта: повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.).</p> <p>Органам государственной власти субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП.</p> <p>Срок 2019-2024 г.г.</p>		

6.1	<p>Обеспечено привлечение субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих развитие МФО, в размере 301,6 млн. рублей*, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2020 году – 15,4 млн. рублей; - в 2021 году – 34,0 млн. рублей; - в 2022 году – 135,3 млн. рублей; - в 2023 году – 100,9 млн. рублей; - в 2024 году – 16,0 млн. рублей. 	2019-2024 г.г.	<p>Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.).</p> <p>Ярославской области предоставлены субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих развитие государственных МФО.</p>
6.2	<p>Обеспечено предоставление субсидии ФПП в целях докапитализации МФО и увеличения количества выдаваемых микрозаймов (объема активного портфеля, нарастающим итогом) к 2024 году до 356 единиц¹, в том числе по годам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году – 194 единицы; - в 2020 году – 202 единицы; - в 2021 году – 221 единица; - в 2022 году – 293 единицы; - в 2023 году – 347 единиц; - в 2024 году – 356 единиц 	2019-2024 г.г.	Увеличен уставной капитал ФПП в целях увеличения объемов микрозаймовой поддержки субъектов МСП
7	<p>Результат федерального проекта: государственными микрофинансовыми организациями обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов до 20 млрд. рублей ежегодно в количестве не менее 20700 единиц.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: проведение ежегодного мониторинга деятельности МФО.</p> <p>Срок 2019-2024 г.г.</p>		

7.1	Объем действующего портфеля микрозаймов ежегодно составляет не менее 90% от суммы средств, предоставленных на реализацию программы микрофинансирования	2019-2024 г.г.	В Ярославской области масштабирует свою деятельность МФО в рамках НГС с учетом присвоенного ранга.
8	<p>Результат федерального проекта: нормативно закреплена минимальная доля в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов государственных МФО.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: приказ Министерства экономического развития Российской Федерации, предусматривающий закрепление минимальной доли в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов государственных МФО</p> <p>Срок 2019-2024 г.г.</p>		
8.1	Нормативно закреплена минимальная доля в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов региональной МФО	2019-2024 г.г.	Приказ департамента инвестиций и промышленности Ярославской области, предусматривающий закрепление минимальной доли в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов региональной МФО

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей							
1.1.	Обеспечено привлечение субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих развитие РГО, осуществляющей деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 98,0 млн. рублей*, в том числе: - в 2019 году – 14,6 млн. рублей; - в 2020 году – 4,6 млн. рублей; - в 2021 году – 7,6 млн. рублей; - в 2022 году – 24,3 млн. рублей; - в 2023 году – 35,5 млн. рублей; - в 2024 году – 11,4 млн. рублей.	15,2	4,8	7,9	25,3	37,0	11,9	102,1
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету <i>(Ярославской области)</i>)	14,6	4,6	7,6	24,3	35,5	11,4	98,0
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,6	0,2	0,3	1,0	1,5	0,5	4,1
1.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,6	0,2	0,3	1,0	1,5	0,5	4,1
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	муниципальных образований							
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
2	Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга							
2.1	Обеспечено привлечение субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих развитие МФО, в размере 301,6 млн. рублей*, в том числе: - в 2020 году – 15,4 млн. рублей; - в 2021 году – 34,0 млн. рублей; - в 2022 году – 135,3 млн. рублей; - в 2023 году – 100,9 млн. рублей; - в 2024 году – 16,0 млн. рублей.	0	16,0	35,4	140,9	105,1	16,7	314,1
2.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету (<i>Ярославской области</i>))	0	15,4	34,0	135,3	100,9	16,0	301,6
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0	0,6	1,4	5,6	4,2	0,7	12,5
2.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0,6	1,4	5,6	4,2	0,7	12,5
2.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
2.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Всего по региональному проекту, в том числе:		15,2	20,8	43,3	166,2	142,1	28,6	416,2
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету (<i>Ярославской области</i>))		14,6	20,0	41,6	159,6	136,4	27,4	399,6
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0	0	0	0	0	0	0
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		0,6	0,8	1,7	6,6	5,7	1,2	16,6
бюджет субъекта Российской Федерации		0,6	0,8	1,7	6,6	5,7	1,2	16,6
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0	0	0	0	0	0	0
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Г.А. Пенягина	Директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	М.А. Авдеев, заместитель Председателя Правительства Ярославской области	10%
2.	Администратор регионального проекта	Г.В. Крохмаль	Заместитель директора – председатель комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	Г.А. Пенягина, директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	25%
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Д.В. Шугаев	Генеральный директор Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области (микрофинансовая организация)		40%
4.	Участник регионального проекта	А.Н. Кутилов	Региональный директор департамента региональных программ АО "МСП Банк"	Д.Я. Голованов Председатель Правления АО "МСП Банк"	30%
5.	Участник регионального проекта	И.О. Филиппов	Генеральный директор Региональной лизинговой компании Ярославской области		30%

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6.	Участник регионального проекта	Д.А. Журавлева	Заместитель генерального директора Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области (микрофинансовая организация)	Д.В. Шугаев Генеральный директор Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области (микрофинансовая организация)	40%
7.	Участник регионального проекта	Д.С. Судницын	Директор департамента финансов и сопровождения АО Региональной лизинговой компании Ярославской области	И.О. Филиппов Генеральный директор АО Региональной лизинговой компании Ярославской области	50%
8.	Участник регионального проекта	Д.С. Крылов	Начальник отдела поддержки субъектов МСП комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	Г.В. Крохмаль заместитель директора – председатель комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	15%

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
9.	Участник регионального проекта	Н.А. Андреева	Консультант отдела поддержки субъектов МСП комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	Д.С. Крылов Начальник отдела поддержки субъектов МСП комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	20%
10	Участник регионального проекта	Е.В. Воронин	Консультант отдела развития инфраструктуры предпринимательства комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	А.В. Носкова Заместитель начальника отдела развития инфраструктуры предпринимательства комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	2%
11	Участник регионального проекта	Р.М. Прозоровский	Начальник отдела планирования, исполнения бюджета и работы с подведомственными учреждениями	Г.А. Пенягина, директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	2%

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
<p>Обеспечено привлечение субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих развитие РГО, осуществляющей деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 98,0 млн. рублей*, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году – 14,6 млн. рублей; - в 2020 году – 4,6 млн. рублей; - в 2021 году – 7,6 млн. рублей; - в 2022 году – 24,3 млн. рублей; - в 2023 году – 35,5 млн. рублей; - в 2024 году – 11,4 млн. рублей. 					
	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Г.А. Пенягина	Директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	М.А. Авдеев Заместитель Председателя Правительства Ярославской области	5%
	Участник регионального проекта	Г.В. Крохмаль	заместитель директора – председатель комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	Г.А. Пенягина, директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	10%

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	Д.С. Крылов	Начальник отдела поддержки субъектов МСП комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	Г.В. Крохмаль заместитель директора – председатель комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	15%
	Участник регионального проекта	Н.А. Андреева	Консультант отдела поддержки субъектов МСП комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	Д.С. Крылов Начальник отдела поддержки субъектов МСП комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	20%
Обеспечено предоставление субсидии Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области (далее – ФПП) в целях докапитализации РГО и увеличения объемов гарантийной поддержки субъектов МСП					
	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Г.В. Крохмаль	Заместитель директора – председатель комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	Г.А. Пенягина, директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	10%

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Д.В. Шугаев	Генеральный директор Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области (микрофинансовая организация)		10%
	Участник регионального проекта	Д.С. Крылов	Начальник отдела поддержки субъектов МСП комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	Г.В. Крохмаль Заместитель директора – председатель комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	15%
	Участник регионального проекта	Д.А. Журавлева	Заместитель генерального директора Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области (микрофинансовая организация)	Д.В. Шугаев Генеральный директор Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области (микрофинансовая организация)	20%
	Участник регионального проекта	Р.М. Прозоровский	Начальник отдела планирования, исполнения бюджета и работы с подведомственными учреждениями	Г.А. Пенягина, директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	2%

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
<p>Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной РГО субъектам МСП в рамках НГС, в размере не менее 1173 млн. рублей* в 2019-2024 годах, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году – 155 млн. рублей; - в 2020 году – 163 млн. рублей; - в 2021 году – 171 млн. рублей; - в 2022 году – 200 млн. рублей; - в 2023 году – 236 млн. рублей; - в 2024 году – 248 млн. рублей. 					
	<p>Ответственный за достижение результата регионального проекта</p>	<p>Д.В. Шугаев</p>	<p>Генеральный директор Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области (микрофинансовая организация)</p>		<p>20%</p>
	<p>Участник регионального проекта</p>	<p>Д.А. Журавлева</p>	<p>Заместитель генерального директора Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области (микрофинансовая организация)</p>	<p>Д.В. Шугаев Генеральный директор Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области (микрофинансовая организация)</p>	<p>40%</p>

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
<p>Обеспечен объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов индивидуального и малого предпринимательства (далее – ИМП), оказанной АО «РЛК Ярославской области» в 2019-2024 гг., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году 1271 млн. рублей; - в 2020 году 2069 млн. рублей; - в 2021 году 2410 млн. рублей; - в 2022 году 2854 млн. рублей; - в 2023 году 3408 млн. рублей; - в 2024 году 4102 млн. рублей. 					
	Ответственный за достижение результата регионального проекта	И.О. Филиппов	Генерального директора АО Региональной лизинговой компании Ярославской области		40%
	Участник регионального проекта	Д.С. Судницын	Директор департамента финансов и сопровождения АО Региональной лизинговой компании Ярославской области	И.О. Филиппов Генеральный директор АО Региональной лизинговой компании Ярославской области	50%
<p>Оказана государственная поддержка субъектам МСП в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность за счет финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП в 2021-2024 г.г.</p>					
	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.Н. Кутилов	Региональный директор департамента региональных программ АО "МСП Банк"	Д.Я. Голованов Председатель Правления АО "МСП Банк"	2%

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	Д.В. Шугаев	Генеральный директор Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области (микрофинансовая организация)		1%
Осуществлено льготное кредитование предпринимателей каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие) в рамках кредитных продуктов, разработанных АО «МСП Банк» и ФПП					
	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.Н. Кутилов	Региональный директор департамента региональных программ АО «МСП Банк»	Д.Я. Голованов Председатель Правления АО «МСП Банк»	2%
	Участник регионального проекта	Д.В. Шугаев	Генеральный директор Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области (микрофинансовая организация)		1%
	Участник регионального проекта	Д.А. Журавлева	Заместитель генерального директора Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области (микрофинансовая организация)	Д.В. Шугаев Генеральный директор Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области (микрофинансовая организация)	5%
Утверждены нормативные акты региональной МФО, соответствующие концепции развития региональной микрофинансовой организации, утвержденной Министерством экономического развития РФ					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Д.В. Шугаев	Генеральный директор Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области (микрофинансовая организация)		3%
	Участник регионального проекта	Д.А. Журавлева	Заместитель генерального директора Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области (микрофинансовая организация)	Д.В. Шугаев Генеральный директор Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области (микрофинансовая организация)	5%
<p>Обеспечено привлечение субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих развитие МФО, в размере 301,6 млн. рублей*, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2020 году – 15,4 млн. рублей; - в 2021 году – 34,0 млн. рублей; - в 2022 году – 135,3 млн. рублей; - в 2023 году – 100,9 млн. рублей; - в 2024 году – 16,0 млн. рублей. 					
	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Г.А. Пенягина	Директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	М.А. Авдеев Заместитель Председателя Правительства Ярославской области	5%

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	Г.В. Крохмаль	Заместитель директора – председатель комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	Г.А. Пенягина, директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	10%
	Участник регионального проекта	Д.С. Крылов	Начальник отдела поддержки субъектов МСП комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	Г.В. Крохмаль заместитель директора – председатель комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	15%
	Участник регионального проекта	Н.А. Андреева	Консультант отдела поддержки субъектов МСП комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	Д.С. Крылов Начальник отдела поддержки субъектов МСП комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	20%

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
<p>Обеспечено предоставление субсидии ФПП в целях докапитализации МФО и увеличения количества выдаваемых микрозаймов (объема активного портфеля, нарастающим итогом) к 2024 году до 356 единиц*, в том числе по годам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году – 194 единиц; - в 2020 году – 202 единицы; - в 2021 году – 221 единица; - в 2022 году – 293 единиц; - в 2023 году – 347 единиц; - в 2024 году – 356 единиц 					
	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Г.А. Пенягина	Директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	М.А. Авдеев Заместитель Председателя Правительства Ярославской области	5%
	Участник регионального проекта	Г.В. Крохмаль	Заместитель директора – председатель комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	Г.А. Пенягина, директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	10%
	Участник регионального проекта	Р.М. Прозоровский	Начальник отдела планирования, исполнения бюджета и работы с подведомственными учреждениями	Г.А. Пенягина, директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	2%

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	Д.С. Крылов	Начальник отдела поддержки субъектов МСП комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	Г.В. Крохмаль заместитель директора – председатель комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	15%
Объем действующего портфеля микрозаймов ежегодно составляет не менее 90% от суммы средств, предоставленных на реализацию программы микрофинансирования					
	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Д.В. Шугаев	Генеральный директор Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области (микрофинансовая организация)		5%
	Участник регионального проекта	Д.А. Журавлева	Заместитель генерального директора Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области (микрофинансовая организация)	Д.В. Шугаев Генеральный директор Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области (микрофинансовая организация)	10%
Нормативно закреплена минимальная доля в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов региональной МФО					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Д.В. Шугаев	Генеральный директор Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области (микрофинансовая организация)	Д.В. Шугаев Генеральный директор Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области (микрофинансовая организация)	3%
	Участник регионального проекта	Д.А. Журавлева	Заместитель генерального директора Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области (микрофинансовая организация)	Д.В. Шугаев Генеральный директор Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области (микрофинансовая организация)	5%

6. Дополнительная информация

¹ показатели достигаются при выделении средств из федерального бюджета в объемах, указанных в разделе 4 паспорта регионального проекта.

² субсидии предоставляются при выделении средств из федерального бюджета в объемах, указанных в разделе 4 паспорта.

ФПП – Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области (микрофинансовая компания);

РГО – Региональная гарантийная организация;

МФО – Микрофинансовая организация

РЛК – Региональная лизинговая компания

Федеральный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» предусматривает многоканальную систему оказания финансовой поддержки, которая включает предоставление поддержки в рамках Национальной гарантийной системы с участием Корпорации, МСП Банка, РГО, предоставление микрозаймов предпринимателям МФО по льготным ставкам, а так же предоставление лизинговой поддержки по льготным ставкам.

Проект предусматривает докапитализацию ФПП на цели расширения гарантийной поддержки субъектов МСП в рамках деятельности РГО, оказываемой ФПП ЯО. Наряду с этим, в целях увеличения объемов микрофинансирования субъектов МСП, предусматривается субсидирование на развитие микрофинансовой деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Финансовая поддержка МСП»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Обеспечено привлечение субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих развитие РГО, осуществляющей деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 98,0 млн. рублей*, в том числе: - в 2019 году – 14,6 млн. рублей; - в 2020 году – 4,6 млн. рублей; - в 2021 году – 7,6 млн. рублей; - в 2022 году – 24,3 млн. рублей; - в 2023 году – 35,5 млн. рублей; - в 2024 году – 11,4 млн. рублей.	01.01.2019	20.12.2024	Г.А. Пенягина	Соглашение с Минэкономразвития России	КРП
1.1.1.	В 2019 г подготовлены и направлены заявки в Минэкономразвития России на участие в отборе по предоставлению субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку субъектов МСП	01.01.2019	01.02.2019	Г.В. Крохмаль	заявки субъектов Российской Федерации в Минэкономразвития России в установленном порядке	РП
1.1.2.	В 2019 г подготовлен и согласован с	01.02.2019	14.02.2019	Н.А. Андреева	Проект соглашения с	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	заинтересованными ОИВ ЯО проект соглашения с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии на государственную поддержку субъектов МСП				Минэкономразвития России	
1.1.	В 2019 г. заключено соглашение между Минэкономразвития РФ и Правительством Ярославской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку субъектов МСП	-	15.02.2019	Г.А. Пенягина	Соглашение с Минэкономразвития России	КРП
1.1	В 2019 получена субсидия из федерального бюджета на государственную поддержку субъектов МСП	-	01.04.2019	Р.М. Прозоровский	Уведомление о предельных объемах финансирования	КРП
1.2.1	В 2020 г подготовлены и направлены заявки в Минэкономразвития России на участие в отборе по предоставлению субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку субъектов МСП	01.01.2020	01.02.2020	Г.В. Крохмаль	Заявки субъектов Российской федерации в Минэкономразвития России в установленном порядке	РП
1.2.2.	В 2020 г Подготовлен и согласован с заинтересованными ОИВ ЯО проект соглашения с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии на государственную поддержку субъектов МСП	01.02.2020	14.02.2020	Н.А. Андреева	Проект соглашения с Минэкономразвития России	РП
1.2.	В 2020 г. заключено соглашение между	-	15.02.2020	Г.А. Пенягина	Соглашение с	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Минэкономразвития РФ и Правительством Ярославской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку субъектов МСП				Минэкономразвития России	
1.2	В 2020 получена субсидия из федерального бюджета на государственную поддержку субъектов МСП	-	01.04.2020	Р.М. Прозоровский	Уведомление о предельных объемах финансирования	КРП
1.3.1	В 2021 г подготовлены и направлены заявки в Минэкономразвития России на участие в отборе по предоставлению субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку субъектов МСП	01.01.2021	01.02.2021	Г.В. Крохмаль	Заявки субъектов Российской федерации в Минэкономразвития России в установленном порядке	РП
1.3.2	Подготовлен и согласован с заинтересованными ОИВ ЯО проект соглашения с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии на государственную поддержку субъектов МСП	01.02.2021	14.02.2021	Н.А. Андреева	Проект соглашения с Минэкономразвития России	РП
1.3	В 2021 г. заключено соглашение между Минэкономразвития РФ и Правительством Ярославской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку субъектов МСП	-	15.02.2021	Г.А. Пенягина	Соглашение с Минэкономразвития России	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.3	В 2021 получена субсидия из федерального бюджета на государственную поддержку субъектов МСП	-	01.04.2021	Р.М. Прозоровский	Уведомление о предельных объемах финансирования	КРП
1.4.1	В 2022 г подготовлены и направлены заявки в Минэкономразвития России на участие в отборе по предоставлению субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку субъектов МСП	01.01.2022	01.02.2022	Г.В. Крохмаль	Заявки субъектов Российской Федерации в Минэкономразвития России в установленном порядке	РП
1.4.2	Подготовлен и согласован с заинтересованными ОИВ ЯО проект соглашения с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии на государственную поддержку субъектов МСП	01.02.2022	14.02.2022	Н.А. Андреева	Проект соглашения с Минэкономразвития России	РП
1.4	В 2022 г. заключено соглашение между Минэкономразвития РФ и Правительством Ярославской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку субъектов МСП	-	15.02.2023	Г.А. Пенягина	Соглашение с Минэкономразвития России	КРП
1.4	В 2022 получена субсидия из федерального бюджета на государственную поддержку субъектов МСП	-	01.04.2022	Р.М. Прозоровский	Уведомление о предельных объемах финансирования	КРП
1.5.1	В 2023 г подготовлены и направлены заявки	01.01.2023	01.02.2023	Г.В. Крохмаль	заявки субъектов	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	в Минэкономразвития России на участие в отборе по предоставлению субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку субъектов МСП				Российской Федерации в Минэкономразвития России в установленном порядке	
1.5.2	Подготовлен и согласован с заинтересованными ОИВ ЯО проект соглашения с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии на государственную поддержку субъектов МСП	01.02.2023	14.02.2023	Н.А. Андреева	Проект соглашения с Минэкономразвития России	РП
1.5	В 2023 г. заключено соглашение между Минэкономразвития РФ и Правительством Ярославской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку субъектов МСП	-	15.02.2023	Г.А. Пенягина	Соглашение с Минэкономразвития России	КРП
1.5	В 2023 получена субсидия из федерального бюджета на государственную поддержку субъектов МСП	-	01.04.2023	Р.М. Прозоровский	Уведомление о предельных объемах финансирования	КРП
1.6.1	В 2024 г подготовлены и направлены заявки в Минэкономразвития России на участие в отборе по предоставлению субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку субъектов МСП	01.01.2024	01.02.2024	Г.В. Крохмаль	Заявки субъектов Российской Федерации в Минэкономразвития России в установленном порядке	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.6.2	Подготовлен и согласован с заинтересованными ОИВ ЯО проект соглашения с Минэкономразвития России	01.02.2024	14.02.2024	Н.А. Андреева	Проект соглашения с Минэкономразвития России	РП
1.6	В 2024 г. заключено соглашение между Минэкономразвития РФ и Правительством Ярославской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку субъектов МСП	-	14.02.2024	Г.А. Пенягина	Соглашение с Минэкономразвития России	КРП
1.6	В 2024 получена субсидия из федерального бюджета на государственную поддержку субъектов МСП	-	01.04.2024	Р.М. Прозоровский	Уведомление о предельных объемах финансирования	КРП
2	Обеспечено предоставление субсидии Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области (далее – ФПП) в целях докапитализации РГО и увеличения объемов гарантийной поддержки субъектов МСП	01.03.2019	20.12.2024	Г.В. Крохмаль	Соглашение о предоставлении субсидии ФПП	РП
2.1.1	В 2019 г. подготовлено соглашение с ФПП на предоставление субсидии в целях докапитализации РГО и увеличения объемов гарантийной поддержки субъектов МСП	01.03.2019	01.04.2019	Е.В. Воронин	Проект соглашения о предоставлении субсидии ФПП	РП
2.1	В 2019 г. заключено соглашение с ФПП на предоставление субсидии в целях	-	01.04.2019	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	докапитализации РГО и увеличения объемов гарантийной поддержки субъектов МСП				субсидии ФПП	
2.1	В 2019 перечислены средства субсидии в целях докапитализации РГО и увеличения объемов гарантийной поддержки субъектов МСП	-	01.09.2019	Р.М. Прозоровский	Платежное поручение	РП
2.2.1	В 2020 г. подготовлено соглашение с ФПП на предоставление субсидии в целях докапитализации РГО и увеличения объемов гарантийной поддержки субъектов МСП	01.03.2020	01.04.2020	Е.В. Воронин	Проект соглашения о предоставлении субсидии ФПП	РП
2.2	В 2020 г. заключено соглашение с ФПП на предоставление субсидии в целях докапитализации РГО и увеличения объемов гарантийной поддержки субъектов МСП	-	01.04.2020	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении субсидии ФПП	РП
2.2	В 2020 перечислены средства субсидии в целях докапитализации РГО и увеличения объемов гарантийной поддержки субъектов МСП	-	01.09.2020	Р.М. Прозоровский	Платежное поручение	РП
2.3.1	В 2021 г. подготовлено соглашение с ФПП на предоставление субсидии в целях докапитализации РГО и увеличения объемов гарантийной поддержки субъектов МСП	01.03.2021	01.04.2021	Е.В. Воронин	Проект соглашения о предоставлении субсидии ФПП	РП
2.3	В 2021 г. заключено соглашение с ФПП на предоставление субсидии в целях докапитализации РГО и увеличения объемов гарантийной поддержки субъектов МСП	-	01.04.2021	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении субсидии ФПП	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.3	В 2021 перечислены средства субсидии в целях докапитализации РГО и увеличения объемов гарантийной поддержки субъектов МСП	-	01.09.2021	Р.М. Прозоровский	Платежное поручение	РП
2.4.1	В 2022 г. подготовлено соглашение с ФПП на предоставление субсидии в целях докапитализации РГО и увеличения объемов гарантийной поддержки субъектов МСП	01.03.2022	01.04.2022	Е.В. Воронин	Проект соглашения о предоставлении субсидии ФПП	РП
2.4	В 2022 г. заключено соглашение с ФПП на предоставление субсидии в целях докапитализации РГО и увеличения объемов гарантийной поддержки субъектов МСП	-	01.04.2022	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении субсидии ФПП	РП
2.4	В 2022 перечислены средства субсидии в целях докапитализации РГО и увеличения объемов гарантийной поддержки субъектов МСП	-	01.09.2022	Р.М. Прозоровский	Платежное поручение	РП
2.5.1	В 2023 г. подготовлено соглашение с ФПП на предоставление субсидии в целях докапитализации РГО и увеличения объемов гарантийной поддержки субъектов МСП	01.03.2023	01.04.2023	Е.В. Воронин	Проект соглашения о предоставлении субсидии ФПП	РП
2.5	В 2023 г. заключено соглашение с ФПП на предоставление субсидии в целях докапитализации РГО и увеличения объемов гарантийной поддержки субъектов МСП	-	01.04.2023	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении субсидии ФПП	РП
2.5	В 2023 перечислены средства субсидии в целях докапитализации РГО и увеличения объемов гарантийной поддержки субъектов	-	01.09.2023	Р.М. Прозоровский	Платежное поручение	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	МСП					
2.6.1	В 2024 г. подготовлено соглашение с ФПП на предоставление субсидии в целях докапитализации РГО и увеличения объемов гарантийной поддержки субъектов МСП	01.03.2024	01.04.2024	Е.В. Воронин	Проект соглашения о предоставлении субсидии ФПП	РП
2.6	В 2024 г. заключено соглашение с ФПП на предоставление субсидии в целях докапитализации РГО и увеличения объемов гарантийной поддержки субъектов МСП	-	01.04.2024	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении субсидии ФПП	РП
2.6	В 2024 перечислены средства субсидии в целях докапитализации РГО и увеличения объемов гарантийной поддержки субъектов МСП	-	01.09.2024	Р.М. Прозоровский	Платежное поручение	РП
3.	Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной РГО субъектам МСП в рамках НГС, в размере не менее 1173 млн. рублей* в 2019-2024 годах, в том числе: - в 2019 году – 155 млн. рублей; - в 2020 году – 163 млн. рублей; - в 2021 году – 171 млн. рублей; - в 2022 году – 200 млн. рублей; - в 2023 году – 236 млн. рублей; - в 2024 году – 248 млн. рублей.	01.01.2019	20.12.2024	Д.В. Шугаев	Реестр СМиСП, получателей поддержки	РП
3.1.1	В 2019 году проведены конкурсные процедуры по отбору банков-партнеров по программе предоставления поручительств	01.01.2019	20.12.2019	Д.В. Шугаев	Реестр СМиСП, получателей поддержки	РП
3.1.2	В 2019 году проведены мероприятия по	01.01.2019	20.12.2019	Д.А. Журавлева	Журнал регистрации	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	рассмотрению и отбору заявок от субъектов МСП на получение поддержки от РГО				заявок	
3.1	В 2019 заключены договора с субъектами МСП на предоставление поручительств гарантий в размере не менее 155 млн. рублей	-	20.12.2019	Д.В. Шугаев	Реестр СМиСП, получателей поддержки	РП
3.2.1	В 2020 году проведены конкурсные процедуры по отбору банков-партнеров по программе предоставления поручительств	01.01.2020	20.12.2020	Д.В. Шугаев	Реестр СМиСП, получателей поддержки	РП
3.2.2	В 2020 году проведены мероприятия по рассмотрению и отбору заявок от субъектов МСП на получение поддержки от РГО	01.01.2020	20.12.2020	Д.А. Журавлева	Журнал регистрации заявок	РП
3.2	В 2020 заключены договора с субъектами МСП на предоставление поручительств гарантий в размере не менее 163 млн. рублей	-	20.12.2020	Д.В. Шугаев	Реестр СМиСП, получателей поддержки	РП
3.3.1	В 2021 году проведены конкурсные процедуры по отбору банков-партнеров по программе предоставления поручительств	01.01. 2021	20.12. 2021	Д.В. Шугаев	Реестр СМиСП, получателей поддержки	РП
3.3.2	В 2021 году проведены мероприятия по рассмотрению и отбору заявок от субъектов МСП на получение поддержки от РГО	01.01. 2021	20.12. 2021	Д.А. Журавлева	Журнал регистрации заявок	РП
3.3	В 2021 заключены договора с субъектами МСП на предоставление поручительств гарантий в размере не менее 171 млн. рублей	-	20.12. 2021	Д.В. Шугаев	Реестр СМиСП, получателей поддержки	РП
3.4.1	В 2022 году проведены конкурсные процедуры по отбору банков-партнеров по программе предоставления поручительств	01.01. 2022	20.12. 2022	Д.В. Шугаев	Реестр СМиСП, получателей поддержки	РП
3.4.2	В 2022 году проведены мероприятия по	01.01. 2021	20.12. 2022	Д.А. Журавлева	Журнал регистрации	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	рассмотрению и отбору заявок от субъектов МСП на получение поддержки от РГО				заявок	
3.4	В 2022 заключены договора с субъектами МСП на предоставление поручительств гарантий в размере не менее 200 млн. рублей	-	20.12. 2022	Д.В. Шугаев	Реестр СМиСП, получателей поддержки	РП
3.5.1	В 2023 году проведены конкурсные процедуры по отбору банков-партнеров по программе предоставления поручительств	01.01. 2023	20.12. 2023	Д.В. Шугаев	Реестр СМиСП, получателей поддержки	РП
3.5.2	В 2023 году проведены мероприятия по рассмотрению и отбору заявок от субъектов МСП на получение поддержки от РГО	01.01. 2023	20.12. 2023	Д.А. Журавлева	Журнал регистрации заявок	РП
3.5	В 2023 заключены договора с субъектами МСП на предоставление поручительств гарантий в размере не менее 236 млн. рублей	-	20.12. 2023	Д.В. Шугаев	Реестр СМиСП, получателей поддержки	РП
3.6.1	В 2024 году проведены конкурсные процедуры по отбору банков-партнеров по программе предоставления поручительств	01.01. 2024	20.12. 2024	Д.В. Шугаев	Реестр СМиСП, получателей поддержки	РП
3.6.2	В 2024 году проведены мероприятия по рассмотрению и отбору заявок от субъектов МСП на получение поддержки от РГО	01.01. 2024	20.12. 2024	Д.А. Журавлева	Журнал регистрации заявок	РП
3.6	В 2024 заключены договора с субъектами МСП на предоставление поручительств гарантий в размере не менее 248 млн. рублей	-	20.12. 2024	Д.В. Шугаев	Реестр СМиСП, получателей поддержки	РП
4.	Обеспечен объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов индивидуального и малого	01.01.2019	20.12.2024	И.О. Филиппов	Реестр субъектов ИМП	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	предпринимательства (далее – ИМП), оказанной АО «РЛК Ярославской области» в 2019-2024 гг., в том числе: - в 2019 году 1271 млн. рублей; - в 2020 году 2069 млн. рублей; - в 2021 году 2410 млн. рублей; - в 2022 году 2854 млн. рублей; - в 2023 году 3408 млн. рублей; - в 2024 году 4102 млн. рублей.					
4.1.1	В 2019 году проведены мероприятия по рассмотрению и отбору заявок от субъектов ИМП на получение лизинговой поддержки	01.01.2019	20.12.2019	И.О. Филиппов	Журнал регистрации заявок	АРП
4.1	В 2019 г. заключены договора лизинга, обеспечивающие объём лизингового портфеля в размере не менее 1271 млн. рублей.	-	20.12.2019	И.О. Филиппов	Реестр субъектов ИМП	РП
4.2.1	В 2020 году проведены мероприятия по рассмотрению и отбору заявок от субъектов ИМП на получение лизинговой поддержки	01.01. 2020	20.12. 2020	И.О. Филиппов	Журнал регистрации заявок	РП
4.2	В 2020 г. заключены договора лизинга, обеспечивающие объём лизингового портфеля в размере не менее 2069 млн. рублей.	-	20.12. 2020	И.О. Филиппов	Реестр субъектов ИМП	РП
4.3.1	В 2021 году проведены мероприятия по рассмотрению и отбору заявок от субъектов ИМП на получение лизинговой поддержки	01.01. 2021	20.12. 2021	И.О. Филиппов	Журнал регистрации заявок	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.3	В 2021 г. заключены договора лизинга, обеспечивающие объём лизингового портфеля в размере не менее 2410 млн. рублей.	-	20.12. 2021	И.О. Филиппов	Реестр субъектов ИМП	РП
4.4.1	В 2022 году проведены мероприятия по рассмотрению и отбору заявок от субъектов ИМП на получение лизинговой поддержки	01.01. 2022	20.12. 2022	И.О. Филиппов	Журнал регистрации заявок	РП
4.4	В 2022 г. заключены договора лизинга, обеспечивающие объём лизингового портфеля в размере не менее 2854 млн. рублей.	-	20.12. 2022	И.О. Филиппов	Реестр субъектов ИМП	РП
4.5.1	В 2023 году проведены мероприятия по рассмотрению и отбору заявок от субъектов ИМП на получение лизинговой поддержки	01.01. 2023	20.12. 2023	И.О. Филиппов	Журнал регистрации заявок	РП
4.5	В 2023 г. заключены договора лизинга, обеспечивающие объём лизингового портфеля в размере не менее 3408 млн. рублей.	-	20.12. 2023	И.О. Филиппов	Реестр субъектов ИМП	РП
4.6.1	В 2024 году проведены мероприятия по рассмотрению и отбору заявок от субъектов ИМП на получение лизинговой поддержки	01.01. 2024	20.12. 2024	И.О. Филиппов	Журнал регистрации заявок	РП
4.6	В 2024 г. заключены договора лизинга, обеспечивающие объём лизингового портфеля в размере не менее 4102 млн. рублей.	-	20.12. 2024	И.О. Филиппов	Реестр субъектов ИМП	РП
5.	Оказана государственная поддержка субъектам МСП в части их кредитования	01.01.2021	01.12.2024	А.Н. Кутилов Д.В. Шугаев	Реестр получателей	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	под залог прав на интеллектуальную собственность за счет финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП в 2021-2024 г.г.					
5.1.1	Проведены мероприятия по рассмотрению и отбору заявок от субъектов МСП на получение государственной поддержки в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность	01.01.2021	01.12.2024	А.Н. Кутилов Д.В. Шугаев	Реестр получателей	РП
5.1	Заключены кредитные договора субъектами МСП в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность за счет финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам	-	01.11.2024	А.Н. Кутилов Д.В. Шугаев	Реестр получателей	РП
6.	Осуществлено льготное кредитование предпринимателей каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие) в рамках кредитных продуктов,	01.01.2021	01.12.2024	А.Н. Кутилов Д.В. Шугаев	Реестр получателей	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	разработанных АО «МСП Банк» и ФПП					
6.1.1	Проведены мероприятия по рассмотрению и отбору заявок от субъектов МСП на льготное кредитование предпринимателей каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие) в рамках кредитных продуктов, разработанных АО «МСП Банк» и ФПП	01.01.2021	01.12.2024	А.Н. Кутилов Д.В. Шугаев	Реестр получателей	РП
6.1	Заключены кредитные договора субъектами МСП на льготное кредитование предпринимателей каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие) в рамках кредитных продуктов, разработанных АО «МСП Банк» и ФПП	-	01.12.2024	А.Н. Кутилов Д.В. Шугаев	Реестр получателей	РП
7.	Утверждены нормативные акты региональной МФО, соответствующие концепции развития региональной микрофинансовой организации, утвержденной Министерством экономического развития РФ	01.01.2019	20.12.2020	Д.В. Шугаев	Приказ департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	РП
7.1.1.	Подготовлены проекты нормативных актов региональной МФО, соответствующие концепции развития региональной микрофинансовой организации, утвержденной Министерством	01.01.2019	20.12.2020	Д.А. Журавлева	Проекты НПА	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	экономического развития РФ					
7.1	Разработан и утвержден приказ департамента инвестиций и промышленности Ярославской области утверждающий концепцию развития региональной микрофинансовой организации.	-	20.12.2020	Г.В. Крохмаль	Приказ департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	РП
8.	Обеспечено привлечение субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих развитие МФО, в размере 301,6 млн. рублей*, в том числе: - в 2020 году – 15,4 млн. рублей; - в 2021 году – 34,0 млн. рублей; - в 2022 году – 135,3 млн. рублей; - в 2023 году – 100,9 млн. рублей; - в 2024 году – 16,0 млн. рублей.					
8.1.1.	В 2020 г подготовлены и направлены заявки в Минэкономразвития России на участие в отборе по предоставлению субсидии из федерального бюджета на развитие МФО Ярославской области	01.01.2020	01.02.2020	Г.В. Крохмаль	заявки субъектов Российской Федерации в Минэкономразвития России в установленном порядке	РП
8.1.2.	В 2020 г подготовлен и согласован с заинтересованными ОИВ ЯО проект соглашения с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии на	01.02.2020	14.02.2020	Н.А. Андреева	Проект соглашения с Минэкономразвития России	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	государственную поддержку субъектов МСП					
8.1.	В 2020 г. заключено соглашение между Минэкономразвития РФ и Правительством Ярославской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета на развитие МФО Ярославской области	-	15.02.2020	Г.А. Пенягина	Соглашение с Минэкономразвития России	КРП
8.1	В 2020 получена субсидия из федерального бюджета на государственную поддержку субъектов МСП	-	01.04.2020	Р.М. Прозоровский	Уведомление о предельных объемах финансирования	КРП
8.2.1.	В 2021 г подготовлены и направлены заявки в Минэкономразвития России на участие в отборе по предоставлению субсидии из федерального бюджета на развитие МФО Ярославской области	01.01. 2021	01.02. 2021	Г.В. Крохмаль	заявки субъектов Российской Федерации в Минэкономразвития России в установленном порядке	РП
8.2.2.	В 2021 г подготовлен и согласован с заинтересованными ОИВ ЯО проект соглашения с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии на государственную поддержку субъектов МСП	01.02.2021	14.02.2021	Н.А. Андреева	Проект соглашения с Минэкономразвития России	РП
8.2.	В 2021 г. заключено соглашение между Минэкономразвития РФ и Правительством Ярославской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета на развитие МФО Ярославской области	-	01.03. 2021	Г.А. Пенягина	Соглашение с Минэкономразвития России	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
8.2	В 2021 получена субсидия из федерального бюджета на государственную поддержку субъектов МСП	-	01.04.2021	Р.М. Прозоровский	Уведомление о предельных объемах финансирования	КРП
8.3.1.	В 2022 г подготовлены и направлены заявки в Минэкономразвития России на участие в отборе по предоставлению субсидии из федерального бюджета на развитие МФО Ярославской области	01.01. 2022	01.02. 2022	Г.В. Крохмаль	заявки субъектов Российской федерации в Минэкономразвития России в установленном порядке	РП
8.3.2.	В 2022 г подготовлен и согласован с заинтересованными ОИВ ЯО проект соглашения с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии на государственную поддержку субъектов МСП	01.02.2022	14.02.2022	Н.А. Андреева	Проект соглашения с Минэкономразвития России	РП
8.3.	В 2022 г. заключено соглашение между Минэкономразвития РФ и Правительством Ярославской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета на развитие МФО Ярославской области	-	01.03. 2022	Г.А. Пенягина	Соглашение с Минэкономразвития России	КРП
8.3	В 2022 получена субсидия из федерального бюджета на государственную поддержку субъектов МСП	-	01.04.2022	Р.М. Прозоровский	Уведомление о предельных объемах финансирования	КРП
8.4.1.	В 2023 г подготовлены и направлены заявки в Минэкономразвития России на участие в отборе по предоставлению субсидии из федерального бюджета на развитие МФО	01.01. 2023	01.02. 2023	Г.В. Крохмаль	заявки субъектов Российской федерации в Минэкономразвития России в	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Ярославской области				установленном порядке	
8.4.2.	В 2023 г подготовлен и согласован с заинтересованными ОИВ ЯО проект соглашения с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии на государственную поддержку субъектов МСП	01.02.2023	14.02.2023	Н.А. Андреева	Проект соглашения с Минэкономразвития России	РП
8.4.	В 2023 г. заключено соглашение между Минэкономразвития РФ и Правительством Ярославской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета на развитие МФО Ярославской области	-	01.03. 2023	Г.А. Пенягина	Соглашение с Минэкономразвития России	КРП
8.4	В 2023 получена субсидия из федерального бюджета на государственную поддержку субъектов МСП	-	01.04.2023	Р.М. Прозоровский	Уведомление о предельных объемах финансирования	КРП
8.5.1.	В 2024 г подготовлены и направлены заявки в Минэкономразвития России на участие в отборе по предоставлению субсидии из федерального бюджета на развитие МФО Ярославской области	01.01. 2024	01.02. 2024	Г.В. Крохмаль	заявки субъектов Российской Федерации в Минэкономразвития России в установленном порядке	РП
8.5.2.	В 2024 г подготовлен и согласован с заинтересованными ОИВ ЯО проект соглашения с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии на государственную поддержку субъектов	01.02.2024	14.02.2024	Н.А. Андреева	Проект соглашения с Минэкономразвития России	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	МСП					
8.5.	В 2024 г. заключено соглашение между Минэкономразвития РФ и Правительством Ярославской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета на развитие МФО Ярославской области	-	01.03. 2024	Г.А. Пенягина	Соглашение с Минэкономразвития России	РП
8.5	В 2024 получена субсидия из федерального бюджета на государственную поддержку субъектов МСП	-	01.04.2024	Р.М. Прозоровский	Уведомление о предельных объемах финансирования	КРП
9.	Обеспечено предоставление субсидии ФПП в целях докапитализации МФО и увеличения количества выдаваемых микрозаймов (объема активного портфеля, нарастающим итогом) к 2024 году до 356 единиц*, в том числе по годам: - в 2019 году – 194 единиц; - в 2020 году – 202 единицы; - в 2021 году – 221 единица; - в 2022 году – 293 единиц; - в 2023 году – 347 единиц; - в 2024 году – 356 единиц	01.01.2019	20.12.2024	Г.В. Крохмаль	Соглашение о предоставлении субсидии ФПП	РП
9.1.1	В 2019 г. подготовлено соглашение с ФПП на предоставление субсидии в целях докапитализации МФО и увеличения количества выдаваемых микрозаймов	01.03.2019	01.04.2019	Е.В. Воронин	Проект соглашения о предоставлении субсидии ФПП	РП
9.1	В 2019 г. заключено соглашение с ФПП на предоставление субсидии в целях	-	01.04.2019	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	докапитализации МФО и увеличения количества выдаваемых микрозаймов (объема активного портфеля, нарастающим итогом) к 2019 году до 194 единиц				субсидии ФПП	
9.1	В 2019 перечислены средства субсидии в целях докапитализации РГО и увеличения объемов гарантийной поддержки субъектов МСП	-	01.09.2019	Р.М. Прозоровский	Платежное поручение	РП
9.2.1	В 2020 г. подготовлено соглашение с ФПП на предоставление субсидии в целях докапитализации МФО и увеличения количества выдаваемых микрозаймов	01.03. 2020	01.04. 2020	Е.В. Воронин	Проект соглашения о предоставлении субсидии ФПП	РП
9.2	В 2020 г. заключено соглашение с ФПП на предоставление субсидии в целях докапитализации МФО и увеличения количества выдаваемых микрозаймов (объема активного портфеля, нарастающим итогом) к 2020 году до 202 единиц	-	01.04. 2020	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении субсидии ФПП	РП
9.2	В 2020 перечислены средства субсидии в целях докапитализации РГО и увеличения объемов гарантийной поддержки субъектов МСП	-	01.09.2020	Р.М. Прозоровский	Платежное поручение	РП
9.3.1	В 2021 г. подготовлено соглашение с ФПП на предоставление субсидии в целях докапитализации МФО и увеличения количества выдаваемых микрозаймов	01.03. 2021	01.04. 2021	Е.В. Воронин	Проект соглашения о предоставлении субсидии ФПП	РП
9.3	В 2021 г. заключено соглашение с ФПП на	-	01.04. 2021	Д.С. Крылов	Соглашение о	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	предоставление субсидии в целях докапитализации МФО и увеличения количества выдаваемых микрозаймов (объема активного портфеля, нарастающим итогом) к 2021 году до 221 единиц				предоставлении субсидии ФПП	
9.3	В 2021 перечислены средства субсидии в целях докапитализации РГО и увеличения объемов гарантийной поддержки субъектов МСП	-	01.09.2021	Р.М. Прозоровский	Платежное поручение	РП
9.4.1	В 2022 г. подготовлено соглашение с ФПП на предоставление субсидии в целях докапитализации МФО и увеличения количества выдаваемых микрозаймов	01.03. 2022	01.04. 2022	Е.В. Воронин	Проект соглашения о предоставлении субсидии ФПП	РП
9.4	В 2022 г. заключено соглашение с ФПП на предоставление субсидии в целях докапитализации МФО и увеличения количества выдаваемых микрозаймов (объема активного портфеля, нарастающим итогом) к 2022 году до 293 единиц	-	01.04. 2022	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении субсидии ФПП	РП
9.4	В 2022 перечислены средства субсидии в целях докапитализации РГО и увеличения объемов гарантийной поддержки субъектов МСП	-	01.09.2022	Р.М. Прозоровский	Платежное поручение	РП
9.5.1	В 2023 г. подготовлено соглашение с ФПП на предоставление субсидии в целях докапитализации МФО и увеличения количества выдаваемых микрозаймов	01.03. 2023	01.04. 2023	Е.В. Воронин	Проект соглашения о предоставлении субсидии ФПП	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
9.5	В 2023 г. заключено соглашение с ФПП на предоставление субсидии в целях докапитализации МФО и увеличения количества выдаваемых микрозаймов (объема активного портфеля, нарастающим итогом) к 2023 году до 347 единиц	-	01.04. 2023	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении субсидии ФПП	РП
9.5	В 2023 перечислены средства субсидии в целях докапитализации РГО и увеличения объемов гарантийной поддержки субъектов МСП	-	01.09.2023	Р.М. Прозоровский	Платежное поручение	РП
9.6.1	В 2024 г. подготовлено соглашение с ФПП на предоставление субсидии в целях докапитализации МФО и увеличения количества выдаваемых микрозаймов	01.03. 2024	01.04. 2024		Проект соглашения о предоставлении субсидии ФПП	РП
9.6	В 2024 г. заключено соглашение с ФПП на предоставление субсидии в целях докапитализации МФО и увеличения количества выдаваемых микрозаймов (объема активного портфеля, нарастающим итогом) к 2024 году до 356 единиц	-	01.04. 2024	Д.С. Крылов	Соглашение о предоставлении субсидии ФПП	РП
9.6	В 2024 перечислены средства субсидии в целях докапитализации РГО и увеличения объемов гарантийной поддержки субъектов МСП	-	01.09.2024	Р.М. Прозоровский	Платежное поручение	РП
10.	Объем действующего портфеля микрозаймов ежегодно составляет не менее 90% от суммы средств, предоставленных на	01.01.2019	31.12.2024	Д.В. Шугаев	Реестр получателей	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	реализацию программы микрофинансирования					
10.1.1	Приём и отбор заявок от субъектов МСП на предоставление микрозаймов для обеспечения объема действующего портфеля микрозаймов не менее 90% от суммы средств, предоставленных на реализацию программы микрофинансирования	01.01.2019	31.12.2019	Д.А. Журавлева	Реестр получателей	РП
10.1	В 2019 году выданные микрозаймы обеспечивают объем действующего портфеля микрозаймов не менее 90% от суммы средств, предоставленных на реализацию программы микрофинансирования	-	30.12.2019	Д.В. Шугаев	Реестр получателей	РП
10.2.1	Приём и отбор заявок от субъектов МСП на предоставление микрозаймов для обеспечения объема действующего портфеля микрозаймов не менее 90% от суммы средств, предоставленных на реализацию программы микрофинансирования	01.01.2020	31.12.2020	Д.А. Журавлева	Реестр получателей	РП
10.2	В 2020 году выданные микрозаймы обеспечивают объем действующего портфеля микрозаймов не менее 90% от суммы средств, предоставленных на реализацию программы микрофинансирования	-	30.12.2020	Д.В. Шугаев	Реестр получателей	РП
10.3.1	Приём и отбор заявок от субъектов МСП на	01.01.2021	31.12.2021	Д.А. Журавлева	Реестр получателей	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	предоставление микрозаймов для обеспечения объема действующего портфеля микрозаймов не менее 90% от суммы средств, предоставленных на реализацию программы микрофинансирования					
10.3	В 2021 году выданные микрозаймы обеспечивают объем действующего портфеля микрозаймов не менее 90% от суммы средств, предоставленных на реализацию программы микрофинансирования	-	30.12.2021	Д.В. Шугаев	Реестр получателей	РП
10.4.1	Приём и отбор заявок от субъектов МСП на предоставление микрозаймов для обеспечения объема действующего портфеля микрозаймов не менее 90% от суммы средств, предоставленных на реализацию программы микрофинансирования	01.01.2022	31.12.2022	Д.А. Журавлева	Реестр получателей	РП
10.4	В 2022 году выданные микрозаймы обеспечивают объем действующего портфеля микрозаймов не менее 90% от суммы средств, предоставленных на реализацию программы микрофинансирования	-	30.12.2022	Д.В. Шугаев	Реестр получателей	РП
10.5.1	Приём и отбор заявок от субъектов МСП на предоставление микрозаймов для обеспечения объема действующего портфеля микрозаймов не менее 90% от суммы	01.01.2023	31.12.2023	Д.А. Журавлева	Реестр получателей	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	средств, предоставленных на реализацию программы микрофинансирования					
10.5	В 2023 году выданные микрозаймы обеспечивают объем действующего портфеля микрозаймов не менее 90% от суммы средств, предоставленных на реализацию программы микрофинансирования	-	30.12.2023	Д.В. Шугаев	Реестр получателей	РП
10.6.1	Приём и отбор заявок от субъектов МСП на предоставление микрозаймов для обеспечения объема действующего портфеля микрозаймов не менее 90% от суммы средств, предоставленных на реализацию программы микрофинансирования	01.01.2024	31.12.2024	Д.А. Журавлева	Реестр получателей	РП
10.6	В 2024 году выданные микрозаймы обеспечивают объем действующего портфеля микрозаймов не менее 90% от суммы средств, предоставленных на реализацию программы микрофинансирования	-	30.12.2024	Д.В. Шугаев	Реестр получателей	РП
11.	Нормативно закреплена минимальная доля в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов региональной МФО	01.01.2019	31.12.2019	Д.В. Шугаев	Приказ ДИиП ЯО	РП
11.1.1	Разрабатываются нормативно правовые акты, закрепляющие минимальную долю в размере 10% займов, не обеспеченных	01.01.2019	31.12.2019	Д.А. Журавлева	Проект приказа ДИиП ЯО	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	залогом, в структуре портфеля микрозаймов региональной МФО					
11.1	Разработаны нормативно правовые акты, закрепляющие минимальную долю в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов региональной МФО	-	01.11.2019	Е.В. Воронин	Проект приказа ДИиП ЯО	РП
11.2	Утверждены нормативно правовые акты, закрепляющие минимальную долю в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов региональной МФО	-	01.12.2019	Г.В. Крохмаль	Проект приказа ДИиП ЯО	РП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Финансовая поддержка МСП»

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ²	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Количество выдаваемых микрозаймов (объем активного портфеля, нарастающим итогом), ед							
1.	Объем действующего портфеля микрозаймов, предоставленных региональной микрофинансовой организацией, на 31.12.2019	194	Бухгалтерская отчетность Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области за 2019 год	Департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	ФПП ЯО	31.12.2019	
Объем финансовой поддержки, оказанной РГО субъектам МСП в рамках НГС, млн. рублей							
2.	Объем финансовой поддержки, предоставленной субъектам МСП в 2019 году в рамках программы по предоставлению поручительств	155	Отчет об итогах выполнения финансового плана Фонда поддержки малого и среднего предпринимателей	Департамента инвестиций и промышленности Ярославской области	ФПП ЯО	31.12.2019	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ²	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
	региональной гарантийной организацией		бства Ярославской области (микрокредитная компания) за 2019 год, утвержденный департаментом инвестиций и промышленности и Ярославской области				
Объем лизингового портфеля АО «Региональная лизинговая компания Ярославской области», млн. рублей							
3.	Лизинговый портфель по договорам лизинга, заключенным в рамках реализации механизма льготного лизинга оборудования средств федерального бюджета и регионального	1 271	1. Отчет об исполнении финансового и операционного плана акционерного общества «Региональная лизинговая компания Ярославской области» за 2019 год,	Корпорация МСП	АО «РЛК Ярославской области»	31.12.2019	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ²	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнит ельная информа ция
	бюджета Ярославской области, на 31.12.2019 года, за вычетом НДС и без учета резервов..		утвержденный Советом директоров АО "РЛК Ярославской области". 2. Бухгалтерская отчетность акционерного общества «Региональная лизинговая компания Ярославской области» за 2019 год				